

TỜ TRÌNH

Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 (Nguồn ngân sách tỉnh quản lý) và điều chỉnh thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đầu tư công (Nguồn ngân sách thành phố Đồng Hới quản lý)

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVIII

Thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch của Thường trực HĐND tỉnh về tổ chức kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2025, UBND tỉnh đã dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 (nguồn ngân sách tỉnh quản lý) và điều chỉnh thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đầu tư công (nguồn ngân sách thành phố Đồng Hới quản lý).

UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét thông qua Nghị quyết nói trên và giải trình một số vấn đề liên quan như sau:

I. Căn cứ pháp lý:

- Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
- Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;
- Căn cứ Luật Đầu tư công 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;
- Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.
- Căn cứ Văn bản số 299/TTHĐND-VP ngày 20/11/2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch vốn kéo dài năm 2022 sang năm 2023; kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023
- Căn cứ Tờ trình số 451/TTr-UBND ngày 28/11/2023 của UBND thành phố Đồng Hới về việc xin điều chỉnh thời gian bố trí vốn thực hiện một số dự án đầu tư công do thành phố quản lý.

II. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết:

1. Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách tỉnh năm 2023 (nguồn ngân sách quản lý).

Sau khi rà soát tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 (nguồn ngân sách tỉnh quản lý), một số nguồn vốn dự kiến không thực hiện và giải ngân hết do một số dự án ODA chưa hoàn thiện thủ tục điều chỉnh nên chưa có cơ sở xem xét bố trí vốn; một số dự án chưa hoàn thành quyết toán nên chưa có cơ sở bố trí trả nợ công trình vì vậy dự kiến không giải ngân hết kế hoạch vốn đã bố trí.

Bên cạnh đó, một số dự án có khả năng thực hiện và giải ngân cao xem xét bổ sung nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Để phát huy hiệu quả nguồn vốn, đảm bảo giải ngân hết số vốn năm 2023 đã phân bổ, việc điều chỉnh kế hoạch vốn là cần thiết nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân chung của toàn tỉnh.

Tổng nguồn vốn điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2023 là: **67.000 triệu đồng**

2. Điều chỉnh thời gian bố trí vốn của các dự án (nguồn ngân sách thành phố Đồng Hới quản lý)

Theo đề nghị của UBND thành phố Đồng Hới tại Tờ trình số 451/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2023 về việc điều chỉnh thời gian bố trí vốn thực hiện dự án cho 17 dự án đầu tư công (nguồn ngân sách thành phố Đồng Hới quản lý). Các Dự án này đã được bố trí vốn khởi công mới năm 2022 và năm 2023 để triển khai thực hiện nên theo quy định thì thời gian bố trí vốn thực hiện dự án không được vượt quá năm 2024 (*dự án nhóm C không quá 03 năm*).

Tuy nhiên, theo báo cáo của UBND thành phố Đồng Hới do nguồn thu của thành phố Đồng Hới trong thời gian qua khó khăn, dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch (Hoàn thành năm 2024). Vì vậy, đề nghị điều chỉnh thời gian bố trí vốn thực hiện các dự án đầu tư công (nguồn ngân sách thành phố Đồng Hới quản lý) sang năm 2025 để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành dự án theo quy định tại khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư công 2019¹. Thẩm quyền điều chỉnh thời gian bố trí vốn do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định.

UBND thành phố Đồng Hới chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung, số liệu báo cáo về điều chỉnh thời gian bố trí vốn thực hiện của các dự án. Sau khi Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua điều chỉnh thời gian bố trí vốn các dự án, yêu cầu UBND thành phố Đồng Hới thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án trên, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm theo đúng quy định; bố trí vốn cho các dự án đảm bảo theo đúng nguyên tắc, thứ tự ưu tiên, tiêu chí định mức phân bổ vốn của Luật Đầu tư công và các văn bản pháp luật có liên quan, trong đó tập trung ưu tiên bố trí vốn trả nợ; bố trí vốn cho các dự án hoàn thành, tránh nợ đọng xây dựng cơ bản.

III. Quá trình soạn thảo dự thảo Nghị quyết:

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, các chủ đầu tư phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các quy trình, thủ tục trong xây dựng Nghị quyết; tổ chức lấy ý kiến cơ quan, đơn vị có liên quan.

¹ Các chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, các dự án mới phải bảo đảm thời gian bố trí vốn thực hiện dự án nhóm A không quá 06 năm, nhóm B không quá 04 năm, nhóm C không quá 03 năm.

Trường hợp không đáp ứng thời hạn trên, Thủ tướng Chính phủ quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương

IV. Nội dung của dự thảo Nghị quyết:

Dự thảo Nghị quyết gồm 04 Điều, trong đó:

Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 tại Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 02/10/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua Kế hoạch đầu tư công năm 2023 tỉnh Quảng Bình và Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 02/10/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 (Nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý)

(Chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo)

Điều 2. Điều chỉnh thời gian bố trí vốn thực hiện các dự án đầu tư công (Nguồn ngân sách thành phố Đồng Hới quản lý)

(Chi tiết tại Phụ lục 2 kèm theo)

Điều 3. Tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Quy định hiệu lực của Nghị quyết.


(Có Dự thảo Nghị quyết kèm theo)

UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, TC;
- VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH..

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



*** Phan Mạnh Hùng**

PHỤ LỤC 1: ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN PHÂN BỐ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 (NGÂN SÁCH TỈNH QUẬN LÝ)
(Kèm theo Tờ trình số 24/3/TT-UBND ngày 02/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Tên mục Dự án	Địa điểm XD	Khởi công	Hoàn thành	Quyết định đầu tư		Kế hoạch 2021-2025	KH vốn năm 2023	Điều chỉnh		KH vốn năm 2023 bố trí lại	Ghi chú	
					Số QĐ; ngày tháng năm ban hành	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: NST	Giảm (-)			Tăng (+)
1	Ngũ quyết số 97/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND tỉnh và Nghị quyết 139/NQ-HĐND ngày 02/10/2023 về Kế hoạch đầu tư công năm 2023 tỉnh Quảng Bình												
2	Bổ trí các công trình hoàn thành quyết toán và trả nợ XDCB												
1	Dự phòng vốn đối ứng ODA												
2	Dự phòng vốn đối ứng ODA												
3	Nâng cấp tuyến Đường tỉnh 562	Bố Trạch	2023	2025	56/NQ-HĐND ngày 27/05/2022 92/NQ-HĐND ngày 10/12/2022	120.000	120.000	116.400	40.000		30.000	70.000	
4	Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 tỉnh Quảng Bình	Toàn tỉnh	2021	2026									
-	Dự án thành phần 1: Đường ven biển		2021	2026	1680/QĐ-UBND ngày 09/6/2021; 1807/QĐ-UBND ngày 18/6/2021; 812/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 của UBND tỉnh	2.197.000	500.000	500.000	1.500		17.000	18.500	
-	Dự án thành phần 2: Cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu	Đồng Hới	2022	2026	160/NQ-HĐND ngày 09/12/2020; 27/NQ-HĐND ngày 29/10/2021 2409/QĐ-UBND ngày 6/9/2022	1.300.000	300.000	300.000	45.000		20.000	65.000	

PHỤ LỤC 2: ĐIỀU CHỈNH THỜI GIẠN BỐ TRÍ VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG (NGUỒN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI QUẢN LÝ)

(Kèm theo Tờ trình số 2493/TT-UBND ngày 08/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Tên dự án	Văn bản phê duyệt CTDĐT dự án	Thông tin chung dự án đã được duyệt				Điều chỉnh thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Lý do điều chỉnh
			Trong đó			Diễn biến		
			Thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Tổng mức đầu tư dự án	Nhóm dự án			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1	Nâng cấp đường Nguyễn Văn Cừ	Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND thành phố - Dòng số 3	2022-2024	35.000	Dự án nhóm C	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án	
2	Nâng cấp đường Cao Thắng, xã Lộc Ninh	Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND thành phố - Dòng số 4	2022-2024	40.000	Dự án nhóm C	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án	
3	Nâng cấp, sửa chữa đường và vỉa hè đường Hoàng Sâm, Nguyễn Hữu Dật, Trần Quang Diệu, Tôn Thất Tùng	Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND thành phố - Dòng số 5	2022-2024	29.000	Dự án nhóm C	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án	
4	Trang trí đèn LED khu vực dọc Hồ Thành, thành phố Đồng Hới	Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND thành phố - Dòng số 6	2022-2024	27.000	Dự án nhóm C	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án	
5	Nâng cấp cải tạo công viên trung tâm phường Đồng Sơn	Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND thành phố - Dòng số 7	2022-2024	20.000	Dự án nhóm C	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án	
6	Cải tạo, nâng cấp Chợ cả Đồng Hới	Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND thành phố - Dòng số 9; điều chỉnh tại Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 của HĐND thành phố	2022-2024	25.000	Dự án nhóm C	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án	
7	Nâng cấp đường Phan Đình Giót, Trần Nguyễn Hân và Đại Phong phường Đồng Phú	Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND thành phố - Dòng số 10	2022-2024	20.000	Dự án nhóm C	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án	

Số TT	Tên dự án	Văn bản phê duyệt CTBT dự án	Thông tin chung dự án đã được duyệt			Điều chỉnh thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Lý do điều chỉnh
			Trong đó		Nhóm dự án		
			Thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Tổng mức đầu tư dự án			
8	Điện chiếu sáng bằng đèn LED cụm TTCN Thuận Đức	Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND thành phố - Dòng số 11	2022-2024	12.000	Dự án nhóm C	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
9	Mương thoát chống ngập ứng Đông xã Đức Ninh	Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND thành phố - Dòng số 12	2022-2024	14.900	Dự án nhóm C	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
10	Nạo vét xây kè chống xói lở hệ thống kênh thoát lũ từ cầu Mệ Sỏi qua cầu Rẫy Cau	Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND thành phố - Dòng số 13	2022-2024	14.900	Dự án nhóm C	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
11	Hệ thống thoát nước thôn Thuận Hà xã Thuận Đức và TDP 11 phường Đông Sơn thành phố Đông Hải	Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND thành phố - Dòng số 14	2022-2024	14.000	Dự án nhóm C	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
12	Trang trí đèn LED bằng bình Điện Lực, bình bình Bưu Điện, bình bình Trần Hưng Đạo - Võ Nguyên Giáp và tháp nước Đông Mỹ	Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND thành phố - Dòng số 15	2022-2024	14.900	Dự án nhóm C	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
13	Nâng cấp đường Võ Thị Sáu, phường Nam Lý	Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND thành phố - Dòng số 16	2022-2024	12.000	Dự án nhóm C	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
14	Nâng cấp các tuyến đường thuộc TDP Đông Mỹ, TDP Phú Mỹ, TDP Thành Mỹ phường Đông Hải	Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 của HĐND thành phố - Phụ lục số 10	2022-2024	24.000	Dự án nhóm C	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
15	Nâng cấp các tuyến đường thuộc TDP Đông Tâm, TDP Đông Đình phường Đông Hải	Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 của HĐND thành phố - Phụ lục số 11	2022-2024	14.500	Dự án nhóm C	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án

Thông tin chung dự án đã được duyệt							
Số TT	Tên dự án	Văn bản phê duyệt CTBT dự án	Trong đó		Nhóm dự án	Điều chỉnh thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Lý do điều chỉnh
			Thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Tổng mức đầu tư dự án			
16	Năng cấp đường Trần Nhật Duật xã Đức Ninh	Ng nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 của HĐND thành phố - Phụ lục số 14	2022-2024	25.000	Dự án nhóm C	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
17	Nhà lớp học 2 tầng 4, khối hành chính quản trị, sân, hàng rào Trường mầm non Phú Hải	Ng nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 của HĐND thành phố - Phụ lục số 3	2022-2024	14.900	Dự án nhóm C	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 (Nguồn ngân sách tỉnh quản lý) và điều chỉnh thời gian bố trí vốn thực hiện các dự án đầu tư công (nguồn ngân sách thành phố Đồng Hới quản lý)

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 12**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 4/6/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2023 tỉnh Quảng Bình (nguồn ngân sách tỉnh quản lý);

Căn cứ Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 02/10/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 (Nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý);

Căn cứ Tờ trình số 451/TTr-UBND ngày 28/11/2023 của UBND thành phố Đồng Hới về việc xin điều chỉnh thời gian bố trí vốn thực hiện một số dự án đầu tư công do thành phố quản lý;

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số/TTr-UBND ngày/...../2023 của về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh Thông qua Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 (nguồn ngân sách tỉnh quản lý) và điều chỉnh thời gian bố trí vốn thực hiện các dự án đầu tư công (nguồn ngân sách thành phố Đồng Hới quản lý), sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế ngân sách; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 tại Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 02/10/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua Kế

hoạch đầu tư công năm 2023 tỉnh Quảng Bình và Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 02/10/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 (Nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý) với số tiền: 67.000 triệu đồng.

(Chi tiết có phụ lục 1 kèm theo)

Điều 2. Điều chỉnh thời gian bố trí vốn thực hiện các dự án đầu tư công (nguồn ngân sách thành phố Đồng Hới quản lý).

(Chi tiết có phụ lục 2 kèm theo)

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao

- Ủy ban nhân dân tỉnh, UBND thành phố Đồng Hới chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định.

- Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các tổ đại biểu, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVIII, Kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2023, có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước, VP Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và đầu tư; Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các Ban và các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Báo Quảng Bình; Đài PT-TH Quảng Bình; Trung tâm TH-CB tỉnh;
- Lưu: VP HĐND tỉnh.

CHỦ TỊCH

PHỤ LỤC 1: ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN PHÂN BỐ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 (NGÂN SÁCH TỈNH QUẢNG BÌNH)

(Phụ lục kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày / /2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Tên Dự án	Địa điểm XD	Khởi công	Hoàn thành	Quyết định đầu tư		Kế hoạch 2021-2025	KH vốn năm 2023	Điều chỉnh		KH vốn năm 2023 bổ trợ lại	Ghi chú	
					Số QĐ, ngày tháng năm ban hành	TMBĐT			Giảm (-)	Tăng (+)			
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NST						
1	Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND tỉnh và Nghị quyết 139/NQ-HĐND ngày 02/10/2023 về Kế hoạch đầu tư công năm 2023 tỉnh Quảng Bình	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Bổ trí các công trình hoàn thành quyết toán và trả nợ XDCB					3.617.000	920.000	1.146.400	161.500	67.000	67.000	161.500	
2	Dự phòng vốn đối ứng ODA							130.000	20.000	20.000		8.000	
3	Nâng cấp tuyến Đường tỉnh 562	Bố Trạch	2023	2025	56/NQ-HĐND ngày 27/05/2022 92/NQ-HĐND ngày 10/ 12/2022	120.000	120.000	116.400	40.000		30.000	70.000	
4	Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 tỉnh Quảng Bình	Toàn tỉnh	2021	2026									
-	Dự án thành phần 1: Đường ven biển		2021	2026	1680/QĐ-UBND ngày 09/6/2021; 1807/QĐ-UBND ngày 18/6/2021; 812/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 của UBND tỉnh	2.197.000	500.000	500.000	1.500		17.000	18.500	
-	Dự án thành phần 2: Cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu	Đông Hới	2022	2026	160/NQ-HĐND ngày 09/12/2020; 27/NQ-HĐND ngày 29/10/2021 2409/QĐ-UBND ngày 6/9/2022	1.300.000	300.000	300.000	45.000		20.000	65.000	

PHỤ LỤC 2: ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN BỐ TRÍ VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG (NGUỒN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI QUẢN LÝ)

(Phụ lục kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình)

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Tên dự án	Thông tin chung dự án đã được duyệt			Điều chỉnh thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Lý do điều chỉnh	
		Văn bản phê duyệt CTĐT dự án	Trong đó	Điều chỉnh thời gian bố trí vốn thực hiện dự án			
(1)	(2)	(3)	Thời gian bố trí vốn thực hiện dự án (4)	Tổng mức đầu tư dự án (5)	Nhóm dự án (6)	(07)	
1	Nâng cấp đường Nguyễn Văn Cừ	Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND thành phố - Dòng số 3	2022-2024	35.000	Dự án nhóm C	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
2	Nâng cấp đường Cao Thắng, xã Lộc Ninh	Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND thành phố - Dòng số 4	2022-2024	40.000	Dự án nhóm C	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
3	Nâng cấp, sửa chữa đường và vỉa hè đường Hoàng Sâm, Nguyễn Hữu Dật, Trần Quang Diệu, Tôn Thất Tung	Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND thành phố - Dòng số 5	2022-2024	29.000	Dự án nhóm C	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
4	Trang trí đèn LED khu vực dọc Hồ Thành, thành phố Đồng Hới	Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND thành phố - Dòng số 6	2022-2024	27.000	Dự án nhóm C	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
5	Nâng cấp cải tạo công viên trung tâm phường Đồng Sơn	Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND thành phố - Dòng số 7	2022-2024	20.000	Dự án nhóm C	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
6	Cải tạo, nâng cấp Chợ cá Đồng Hới	Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND thành phố - Dòng số 9, điều chỉnh tại Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 của HĐND thành phố	2022-2024	25.000	Dự án nhóm C	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án

Số TT	Tên dự án	Thông tin chung dự án đã được duyệt			Điều chỉnh thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Lý do điều chỉnh
		Văn bản phê duyệt CTDĐT dự án	Trong đó			
			Thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Tổng mức đầu tư dự án		
7	Nâng cấp đường Phan Đình Giót, Trần Nguyên Hãn và Đại Phong phường Đồng Phú	Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND thành phố - Dòng số 10	2022-2024	20.000	Dự án nhóm C	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
8	Điện chiếu sáng bằng đèn LED cụm TTCN Thuận Đức	Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND thành phố - Dòng số 11	2022-2024	12.000	Dự án nhóm C	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
9	Mương thoát chống ngập úng Đồng xã Đức Ninh	Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND thành phố - Dòng số 12	2022-2024	14.900	Dự án nhóm C	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
10	Nạo vét xây kè chống xói lở hệ thống kênh thoát lũ từ cầu Mẹ Sói qua cầu Rầy Cầu	Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND thành phố - Dòng số 13	2022-2024	14.900	Dự án nhóm C	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
11	Hệ thống thoát nước thôn Thuận Hà xã Thuận Đức và TDP 11 phường Đồng Sơn thành phố Đồng Hới	Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND thành phố - Dòng số 14	2022-2024	14.000	Dự án nhóm C	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
12	Trang trí đèn LED bùng binh Điện Lực, bùng binh Bưu Điện, bùng binh Trần Hưng Đạo - Võ Nguyên Giáp và tháp nước Đồng Mỹ	Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND thành phố - Dòng số 15	2022-2024	14.900	Dự án nhóm C	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
13	Nâng cấp đường Võ Thị Sáu, phường Nam Lý	Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND thành phố - Dòng số 16	2022-2024	12.000	Dự án nhóm C	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
14	Nâng cấp các tuyến đường thuộc TDP Đồng Mỹ, TDP Phú Mỹ, TDP Thành Mỹ phường Đồng Hải	Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 của HĐND thành phố - Phụ lục số 10	2022-2024	24.000	Dự án nhóm C	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án

Số TT	Tên dự án	Thông tin chung dự án đã được duyệt				Điều chỉnh thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Lý do điều chỉnh
		Văn bản phê duyệt CTĐT dự án	Trong đó				
			Thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Tổng mức đầu tư dự án	Nhóm dự án		
15	Nâng cấp các tuyến đường thuộc TDP Đồng Tâm, TDP Đồng Đình phường Đồng Hải	Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 của HĐND thành phố - Phụ lục số 11	2022-2024	14.500	Dự án nhóm C	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
16	Nâng cấp đường Trần Nhật Duật xã Đức Ninh	Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 của HĐND thành phố - Phụ lục số 14	2022-2024	25.000	Dự án nhóm C	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
17	Nhà lớp học 2 tầng 4, khối hành chính quản trị, sân, hàng rào Trường mầm non Phú Hải	Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 của HĐND thành phố - Phụ lục số 3	2022-2024	14.900	Dự án nhóm C	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án