

TỜ TRÌNH

Về việc: **Kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện các dự án đầu tư công (thuộc nguồn vốn ngân sách cấp huyện, xã quản lý)**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVIII

Thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch của Thường trực HĐND tỉnh về tổ chức kỳ họp giữa năm HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2025, UBND tỉnh đã dự thảo Nghị quyết về việc Kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện các dự án đầu tư công (thuộc nguồn ngân sách cấp huyện, xã quản lý).

UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét thông qua Nghị quyết nói trên và giải trình một số vấn đề liên quan như sau:

I. Căn cứ pháp lý:

- Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
- Căn cứ Luật Đầu tư công 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019 và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

II. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết:

Theo đề nghị của UBND các huyện, thành phố về việc Kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện các dự án đầu tư công (thuộc nguồn vốn ngân sách cấp huyện, xã quản lý). Các dự án đã được bố trí vốn khởi công mới để triển khai thực hiện đảm bảo nguyên tắc thời gian bố trí vốn thực hiện dự án không được vượt quá 03 năm đối với dự án nhóm C; không quá 4 năm đối với dự án nhóm B.

Tuy nhiên, do nguồn thu tiền sử dụng đất trong thời gian qua gặp nhiều khó khăn, dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất của các huyện, xã) qua các năm không đạt dự toán giao, do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, UBND các huyện, thành phố đề nghị kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện các dự án đầu tư công (thuộc nguồn vốn ngân sách cấp huyện, xã quản lý) để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành dự án theo quy định tại khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư công 2019¹. Thẩm quyền điều chỉnh thời gian bố trí vốn do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định.

¹ Các chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, các dự án mới phải bảo đảm thời gian bố trí vốn thực hiện dự án nhóm A không quá 06 năm, nhóm B không quá 04 năm, nhóm C không quá 03 năm. Trường hợp không đáp ứng thời hạn trên, Thủ tướng Chính phủ quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với các dự án sử dụng

UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và các cơ quan liên quan về tính chính xác của các thông tin, về nội dung, số liệu báo cáo đề xuất kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện của các dự án đảm bảo theo đúng quy định của Luật Đầu tư công. Sau khi Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn các dự án, yêu cầu UBND các huyện, thành phố thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án trên, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm (đối với nguồn ngân sách cấp huyện); đồng thời chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm (đối với ngân sách cấp xã) theo đúng quy định; bố trí vốn cho các dự án đảm bảo theo đúng nguyên tắc, thứ tự ưu tiên, tiêu chí định mức phân bổ vốn của Luật Đầu tư công và các văn bản pháp luật có liên quan, trong đó tập trung ưu tiên bố trí vốn trả nợ; bố trí vốn cho các dự án hoàn thành, tránh nợ đọng xây dựng cơ bản.

III. Quá trình soạn thảo dự thảo Nghị quyết:

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, các chủ đầu tư phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các quy trình, thủ tục trong xây dựng Nghị quyết; tổ chức lấy ý kiến cơ quan, đơn vị có liên quan.

IV. Nội dung của dự thảo Nghị quyết:

Dự thảo Nghị quyết gồm 03 Điều, trong đó:

Điều 1. Kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện các dự án đầu tư công (thuộc nguồn vốn ngân sách cấp huyện, xã quản lý)

(Chi tiết tại các Phụ lục kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Quy định hiệu lực của Nghị quyết.

(Có Dự thảo Nghị quyết kèm theo)

UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, TC, XD;
- VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH. ✓

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



(Handwritten signature)
Phan Phong Phú

PHỤ LỤC 1: KÉO DÀI THỜI GIAN BỐ TRÍ VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI

(Phụ lục kèm theo Tờ trình số 11119/TTTr-UBND ngày 19/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Tên dự án	Văn bản phê duyệt CTĐT dự án	Thông tin chung dự án đã được duyệt						Kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Lý do kéo dài
			Trong đó							
			Thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Tổng mức đầu tư dự án	Số vốn đã bố trí	Số vốn còn thiếu	Nhóm dự án			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
I										
NGÂN SÁCH CẤP XÃ QUẢN LÝ										
UBND phường Bắc Lý										
1	Nâng cấp, sửa chữa đập, cống lấy nước và hệ thống kè Hồ Bàu Cúi, phường Bắc Lý	NQ số 64/NQ-HĐND ngày 22/07/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2021-2023	9.000	7.960	1.040	Dự án nhóm C	2021 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án	
2	Xây dựng nhà thi đấu Phường Bắc Lý	NQ số 19/NQ-HĐND ngày 31/12/2020 của HĐND phường Bắc Lý	2021-2023	14.998	10.950	4.048	Dự án nhóm C	2021 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án	
II										
UBND phường Đồng Phú										
1	Nhà đa chức năng Trường tiểu học Đồng Phú	NQ số 08/NQ-HĐND ngày 05/8/2020 của HĐND phường Đồng Phú	2020-2022	7.200	4.185	3.015	Dự án nhóm C	2020 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án	
2	Bể bơi Trường tiểu học Đồng Phú	NQ số 24/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND phường Đồng Phú	2020-2022	2.800	1.871	929	Dự án nhóm C	2020 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án	
3	Xây mới Trạm y tế phường Đồng Phú	NQ số 25/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND phường Đồng Phú	2021-2023	3.503	2.518	985	Dự án nhóm C	2021 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án	
4	Nhà văn hóa Tổ dân phố 5 phường Đồng Phú	NQ số 23/NQ-HĐND ngày 06/8/2021 của HĐND phường Đồng Phú	2021-2023	2.500	1.921	579	Dự án nhóm C	2021 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án	

Thông tin chung dự án đã được duyệt

Số TT	Tên dự án	Văn bản phê duyệt CTĐĐT dự án	Trong đó					Kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Lý do kéo dài
			Thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Tổng mức đầu tư dự án	Số vốn đã bố trí	Số vốn còn thiếu	Nhóm dự án		
5	Cải tạo, nâng cấp nhà bia tương niệm liệt sĩ phường Đồng Phú	NQ số 23/NQ-HĐND ngày 06/8/2021 của HĐND phường Đồng Phú	2021-2023	3.000	2.240	760	Dự án nhóm C	2021 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
6	Trụ sở Công an phường Đồng Phú thuộc Công an TP Đồng Hới	NQ số 22/NQ-HĐND ngày 06/8/2021 của HĐND phường Đồng Phú	2021-2023	7.500	1.128	6.372	Dự án nhóm C	2021 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
III	UBND phường Đức Ninh Đông								
1	Xây dựng hệ thống thoát nước khu dân cư phía Tây sông cầu rào và hai bên đường Lê Lợi phường Đức Ninh Đông	NQ số 14/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 của HĐND TP Đồng Hới	2022-2023	3.000	1.800	1.200	Dự án nhóm C	2022 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
IV	UBND PHƯỜNG HẢI THÀNH								
1	Xây dựng tuyến đường khu vực Bàu Tró phường Hải Thành	NQ số 61/NQ-HĐND ngày 21/12/2020 của HĐND TP Đồng Hới	2021-2023	4.900	4.185	715	Dự án nhóm C	2021 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
2	Xây dựng kè chắn cát, đường giao thông từ nhà văn hóa TĐP4 đến trạm y tế phường Hải Thành	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021	2022-2023	1.200	800	400	Dự án nhóm C	2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
3	Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông và hệ thống thoát nước ngõ 40, đường Đồng Hải, phường Hải Thành	NQ số 14/NQ-HĐND ngày 02/08/2022 của HĐND TP Đồng Hới	2022-2023	3.300	2.000	1.300	Dự án nhóm C	2022 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
4	Xây dựng bãi đỗ xe số 6 và bãi đỗ xe số 7 tại ngã tư đường Lê Thành Đông, Phan Huy Chú và đường Bàu Tró	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2022-2023	800	714	86	Dự án nhóm C	2022 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
V	UBND xã Lộc Ninh								
1	Đường nội đồng vùng eo bu xã Lộc Ninh	NQ số 61/NQ-HĐND ngày 21/12/2020 của HĐND TP Đồng Hới	2021-2023	1.800	1.480	320	Dự án nhóm C	2021 - 2024	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án

Số TT	Tên dự án	Văn bản phê duyệt CTĐT dự án	Thông tin chung dự án đã được duyệt					Kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Lý do kéo dài	
			Thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Trong đó			Số vốn còn thiếu			Nhóm dự án
				Tổng mức đầu tư dự án	Số vốn đã bố trí	Số vốn				
2	Hệ thống kênh mương nội đồng xã Lộc Ninh	NQ số 63/NQ-HÈND ngày 21/12/2020 của HÈND TP Đồng Hới	2021-2023	2.500	2.233	267	Dự án nhóm C	2021 - 2024	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án	
3	Tuyến đường nội đồng Hàu thôn 5 và tuyến đường Hồ Bàu Ninh xã Lộc Ninh	NQ số 61/NQ-HÈND ngày 21/12/2020 của HÈND TP Đồng Hới	2021-2023	2.500	2.257	243	Dự án nhóm C	2021 - 2024	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án	
4	Đường nội đồng vùng Ông Thộp	NQ số 61/NQ-HÈND ngày 21/12/2020 của HÈND TP Đồng Hới	2021-2023	1.200	782	418	Dự án nhóm C	2021 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án	
5	Sửa chữa nhà vệ sinh, thay mới hệ thống cửa dây phòng học trường Mầm non Lộc Ninh (cụm trung tâm)	NQ số 60/NQ-HÈND ngày 22/07/2021 của HÈND TP Đồng Hới	2021-2023	1.200	806	394	Dự án nhóm C	2021 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án	
6	Xây dựng tuyến đường ra nghĩa trang nhân dân xã Lộc Ninh	NQ số 16/NQ-HÈND ngày 11/8/2021 của HÈND TP Đồng Hới	2021-2023	3.000	2.273	727	Dự án nhóm C	2021 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án	
7	Hệ thống kênh mương tưới đồng ruộng Mung HTXDVNN Lộc Đại	NQ số 64/NQ-HÈND ngày 22/07/2021 của HÈND TP Đồng Hới	2021-2023	1.200	722	478	Dự án nhóm C	2021 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án	
8	Nâng cấp đường giao thông nội đồng đội 1-2 HTXDVNN Lộc Đại	NQ số 64/NQ-HÈND ngày 22/07/2021 của HÈND TP Đồng Hới	2021-2023	1.200	800	400	Dự án nhóm C	2021 - 2024	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án	
9	Khắc phục, Sửa chữa chống thấm cụm hồ chứa Bàu Nìn - Bàu Vèng, xã Lộc Ninh	NQ số 16/NQ-HÈND ngày 11/8/2021 của HÈND TP Đồng Hới	2021-2023	10.000	7.836	2.164	Dự án nhóm C	2021 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án	

Số TT	Tên dự án	Văn bản phê duyệt CTĐT dự án	Thông tin chung dự án đã được duyệt					Kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Lý do kéo dài
			Trong đó				Nhóm dự án		
			Thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Tổng mức đầu tư dự án	Số vốn đã bố trí	Số vốn còn thiếu			
10	Nâng cấp, sửa chữa nhà bếp và khu sinh hoạt chung học sinh trường Mầm non Lộc Ninh	NQ số 60/NQ-HĐND ngày 21/12/2020 của HĐND TP Đồng Hới	2021-2023	1.200	783	417	Dự án nhóm C	2021 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
11	Hệ thống đài truyền thanh ứng dụng CNTT - viện thông xã LộcNinh	NQ số 64/NQ-HĐND ngày 22/07/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2021-2023	800	638	162	Dự án nhóm C	2021 - 2024	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
12	Camera giám sát an ninh trật tự địa bàn xã Lộc Ninh	NQ số 16/NQ-HĐND ngày 11/8/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2021-2023	950	688	262	Dự án nhóm C	2021 - 2024	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
13	Sân khấu, khu trải nghiệm ngoài trời trường Mầm non Lộc Ninh	NQ số 21/NQ-HĐND ngày 27/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2021-2023	500	361	139	Dự án nhóm C	2021 - 2024	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
14	Xây dựng nhà văn hóa thôn 7 Phú Xá	NQ số 16/NQ-HĐND ngày 11/8/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2021-2023	2.500	1.062	1.438	Dự án nhóm C	2021 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
15	Xây dựng nhà văn hóa thôn 9 Hữu Cung	NQ số 16/NQ-HĐND ngày 11/8/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2021-2023	2.500	1.756	744	Dự án nhóm C	2021 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
16	Xây dựng nhà văn hóa thôn 11 Hữu Cung	NQ số 16/NQ-HĐND ngày 11/8/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2021-2023	2.350	1.414	936	Dự án nhóm C	2021 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
17	Sửa chữa một số cửa, nhà vệ sinh trụ sở ủy ban xã và xây dựng kho lưu trữ	NQ số 16/NQ-HĐND ngày 11/8/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2021-2023	600	336	264	Dự án nhóm C	2021 - 2024	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
18	XD kê trần hạ lưu dẫn nước hồ Bầu nình xã Lộc nình	NQ số 64/NQ-HĐND ngày 22/07/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2022-2024	5.000	1.463	3.537	Dự án nhóm C	2022 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án

Số TT	Tên dự án	Thông tin chung dự án đã được duyệt						Kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Lý do kéo dài
		Văn bản phê duyệt CTĐT dự án	Trong đó				Nhóm dự án		
			Thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Tổng mức đầu tư dự án	Số vốn đã bố trí	Số vốn còn thiếu			
19	Xd hệ thống thoát nước khu vực Phú xá	NQ số 64/NQ-HĐND ngày 22/07/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2022-2023	2.000	1.250	750	Dự án nhóm C	2022 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
20	Kênh mương nội đồng Hữu cung - Phú xá	NQ số 64/NQ-HĐND ngày 22/07/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2022-2024	2.400	942	1.458	Dự án nhóm C	2022 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
21	Kênh mương nội đồng HTX Lộc Đại	NQ số 64/NQ-HĐND ngày 22/07/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2022-2023	3.000	1.800	1.200	Dự án nhóm C	2022 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
22	XD hệ thống mặt đường KV Lộc Đại	NQ số 64/NQ-HĐND ngày 22/07/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2022-2023	3.500	2.007	1.493	Dự án nhóm C	2022 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
23	Đường giao thông nông thôn KV Phú xá - Hữu cung	NQ số 21/NQ-HĐND ngày 27/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2022-2023	1.139	483	656	Dự án nhóm C	2022 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
24	Điện chiếu sáng KV Phú xá - Hữu cung	NQ số 21/NQ-HĐND ngày 27/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2022-2024	1.181	236	945	Dự án nhóm C	2022 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
25	Điện chiếu sáng đường Hồ Biểu Chánh	NQ số 21/NQ-HĐND ngày 27/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2022-2024	590	300	290	Dự án nhóm C	2022 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
26	SC lẻ đường và hệ thống thoát nước cụm 4 thôn 6 Lộc Đại	NQ số 21/NQ-HĐND ngày 27/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2022-2023	1.189	731	458	Dự án nhóm C	2022 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
27	Nhà văn hóa thôn 5 Lộc đại	NQ số 21/NQ-HĐND ngày 27/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2022-2024	2.500	1.100	1.400	Dự án nhóm C	2022 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
VI	UBND phường Nam Lý								

Số TT	Tên dự án	Văn bản phê duyệt CTĐT dự án	Thông tin chung dự án đã được duyệt						Kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Lý do kéo dài
			Trong đó					Nhóm dự án		
			Thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Tổng mức đầu tư dự án	Số vốn đã bố trí	Số vốn còn thiếu	Số vốn			
1	Sửa chữa, nâng cấp đường Huỳnh Thúc Kháng đoạn từ đường Lê Sỹ đến Lê Thị Hồng Gấm, đoạn Nguyễn Công Trứ đi TDP 13 phường Nam Lý	NQ số 61/NQ-HĐND ngày 21/12/2020 của HĐND TP Đồng Hới	2021-2023	1.200	1.026	174	Dự án nhóm C	2021 - 2024	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án	
2	Sửa chữa nhà bia ghi danh các anh hùng liệt sỹ phường Nam Lý	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 30/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2022-2023	1.200	559	641	Dự án nhóm C	2022 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án	
3	Via hè đường Hoàng Diệu	NQ số 14/NQ-HĐND ngày 2/8/2022 của HĐND TP Đồng Hới	2022-2023	3.500	2.114	1.386	Dự án nhóm C	2022 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án	
4	Giải phóng mặt bằng, đắp đất, xây kè Nhà văn hóa TDP 6, phường Nam Lý	NQ số 73/NQ-HĐND ngày 30/11/2023 của HĐND TP Đồng Hới	2022-2024	1.570	837	733	Dự án nhóm C	2022 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án	
VII	UBND XÃ NGHĨA BÌNH									
1	Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường giáp Ngõ Thế Lân (Đoạn từ nhà ông Quang thôn Trung Nghĩa 3 đến đoạn đường giáp đường Rùa lên dốc Vòm)	NQ số 61/NQ-HĐND ngày 21/12/2020 của HĐND TP Đồng Hới	2021-2023	2.992	2.817	175	Dự án nhóm C	2021 - 2024	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án	
VIII	UBND phường Phú Hải									
1	Xây dựng hệ thống thoát nước TDP Phú Thượng phường Phú Hải	NQ số 84/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2022 - 2023	1.879	1.402	477	Dự án nhóm C	2022 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án	
IX	UBND xã Quang Phú									
1	Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Đội Cấn, Dương Đình Nghệ, Đội cung, hệ thống thoát nước đường Đội Cấn	QĐ số 67/QĐ-UBND ngày 23/10/2019 của HĐND TP Đồng Hới	2020-2022	5.000	4.066	934	Dự án nhóm C	2020 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án	
2	Xây mới nhà lớp học bộ môn và phòng chức năng trường THCS	QĐ số 175/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của HĐND TP Đồng Hới	2020-2022	3.800	2.089	1.711	Dự án nhóm C	2020 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án	

Số TT	Tên dự án	Văn bản phê duyệt CTĐT dự án	Thông tin chung dự án đã được duyệt					Kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Lý do kéo dài
			Thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Tổng mức đầu tư dự án	Trong đó		Nhóm dự án		
					Số vốn đã bố trí	Số vốn còn thiếu			
3	Trụ sở UBND xã Quang Phú	NQ số 12/NQ-HĐND ngày 31/7/2020 của HĐND TP Đồng Hới	2020-2024	15.000	11.963	3.037	Dự án nhóm C	2020 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
4	SC phía trong nhà hội trường, chống thấm trung tâm văn hóa xã	NQ số 12/NQ-HĐND ngày 31/7/2020 của HĐND TP Đồng Hới	2021-2023	650	629	21	Dự án nhóm C	2021 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
5	Điện chiếu sáng thôn Tân phú - Bắc phú	NQ số 12/NQ-HĐND ngày 31/7/2020 của HĐND TP Đồng Hới	2021-2023	1.200	1.160	40	Dự án nhóm C	2021 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
6	Nâng cấp, XD tuyến thoát nước và rải thảm đường Đình Công Tráng	NQ số 12/NQ-HĐND ngày 31/7/2020 của HĐND TP Đồng Hới	2021-2023	2.650	2.014	636	Dự án nhóm C	2021 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
7	Hàng rào, công trung tâm VH-TT xã Quang Phú	NQ số 12/NQ-HĐND ngày 31/7/2020 của HĐND TP Đồng Hới	2021-2023	1.300	1.030	270	Dự án nhóm C	2021 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
8	Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước, mở rộng đường Đội Cấn	NQ số 12/NQ-HĐND ngày 31/7/2020 của HĐND TP Đồng Hới	2021-2023	900	469	431	Dự án nhóm C	2021 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
9	Cải tạo trường mầm non Quang phú	NQ số 19/NQ-HĐND ngày 29/12/2020 của HĐND TP Đồng Hới	2021-2023	1.200	1.106	94	Dự án nhóm C	2021 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
10	Cải tạo nghĩa trang liệt sỹ xã Quang Phú	NQ số 19/NQ-HĐND ngày 29/12/2020 của HĐND TP Đồng Hới	2021-2023	800	605	195	Dự án nhóm C	2021 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
11	XD sân bê tông và hàng rào nhà văn hóa thôn Đông Phú	NQ số 19/NQ-HĐND ngày 29/12/2020 của HĐND TP Đồng Hới	2021-2023	945	510	435	Dự án nhóm C	2021 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án

Số TT	Tên dự án	Văn bản phê duyệt CTĐT dự án	Thông tin chung dự án đã được duyệt					Kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Lý do kéo dài
			Trong đó						
			Thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Tổng mức đầu tư dự án	Số vốn đã bố trí	Số vốn còn thiếu	Nhóm dự án		
12	XD sân bê tông, hàng rào và nhà vệ sinh nhà văn hóa thôn Bắc Phú	NQ số 19/NQ-HĐND ngày 29/12/2020 của HĐND TP Đồng Hới	2021-2023	1.145	612	533	Dự án nhóm C	2021 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
13	Xây dựng các tuyến đường bê tông thôn Nam Phú và sửa chữa các tuyến đường bê tông ở các thôn	NQ số 19/NQ-HĐND ngày 29/12/2020 của HĐND TP Đồng Hới	2021-2023	570	403	167	Dự án nhóm C	2021 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
14	XD đường giao thông nội vùng nghĩa trang nhân dân xã Quang Phú	NQ số 72 /NQ -HĐND ngày 21/12/2020 của HĐND TP Đồng Hới	2021-2023	1.200	725	475	Dự án nhóm C	2021 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
15	Sửa chữa các dãy phòng học và nhà hiệu bộ trường tiểu học	NQ số 72 /NQ -HĐND ngày 21/12/2020 của HĐND TP Đồng Hới	2021-2023	1.200	1.109	91	Dự án nhóm C	2021 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
16	Mở rộng mặt đường và XD hệ thống thoát nước tuyến từ nhà Ông Bấm đến nhà Ông Tám Xòá xã Quang Phú	NQ số 61/NQ -HĐND ngày 22/07/2020 của HĐND TP Đồng Hới	2021-2023	2.500	1.993	507	Dự án nhóm C	2021 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
17	XD hệ thống thoát nước, rải thảm tuyến đường Nguyễn Hoàng	NQ số 61/NQ -HĐND ngày 22/07/2020 của HĐND TP Đồng Hới	2021-2023	4.000	3.287	713	Dự án nhóm C	2021 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
18	XD hệ thống thoát nước và mở rộng tuyến đường thuộc thôn Nam Phú, xã Quang phú	NQ số 61/NQ -HĐND ngày 22/07/2020 của HĐND TP Đồng Hới	2021-2023	2.500	1.914	586	Dự án nhóm C	2021 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
19	Cải tạo, sửa chữa dãy phòng học 2 tầng 6 phòng trường THCS Quang Phú	NQ số số 71/NQ -HĐND ngày 22/07/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2021-2023	1.200	1.007	193	Dự án nhóm C	2021 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
X	UBND xã Đức Ninh								
1	Xây dựng kè đê sông Phú Vinh đoạn qua thôn Đức Thị và thôn Đức Giang,Đức Môn xã Đức Ninh	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND thành phố	2022-2024	9.000	3.406	5.594	Nhóm C	2022-2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án

PHỤ LỤC 2: KÉO DÀI THỜI GIAN BỔ TRÍ VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG HUYỆN QUẢNG NINH

(Phụ lục kèm theo Tờ trình số 1119/TT-UBND ngày 19/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Tên dự án	Văn bản phê duyệt CTĐT dự án	Thông tin chung dự án đã được duyệt					Kéo dài thời gian bổ trí vốn thực hiện dự án	Lý do kéo dài	
			Trong đó							
			Thời gian bổ trí vốn thực hiện dự án	Tổng mức đầu tư dự án	Số vốn đã bổ trí	Số vốn còn thiếu	Nhóm dự án			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	Hạ tầng kỹ thuật đường số 1 khu đô thị Đình Mươi	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN	Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 07/10/2020 và NQ số 08/NQ-HĐND ngày 27/02/2023 của HĐND huyện Quảng Ninh	2020-2023	14.900	8.250	6.650	Dự án nhóm C	2020-2025	Do nguồn thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao. Do đó không bổ trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bổ trí đủ vốn hoàn thành các dự án
2	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất ở và tái định cư thuộc quy hoạch đô thị Đình Mươi		Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 27/11/2020 và Nghị Quyết số 08/NQ-HĐND ngày 27/02/2023 của HĐND huyện Quảng Ninh	2021-2023	10.000	2.011	7.989	Dự án nhóm C	2021-2025	Do nguồn thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao. Do đó không bổ trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bổ trí đủ vốn hoàn thành các dự án
3	Hạ tầng kỹ thuật đường số 2 Hà Thiệp - Bắc Ninh (giai đoạn I)		Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 và Nghị Quyết số 10/NQ-HĐND ngày 24/11/2022 của HĐND huyện Quảng Ninh	2021-2023	15.143	5.891	9.252	Dự án nhóm C	2021-2025	Do nguồn thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao. Do đó không bổ trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bổ trí đủ vốn hoàn thành các dự án
4	Hạ tầng kỹ thuật phát triển quỹ đất cụm Trung tâm (Vùng đất làng thôn Trường Niễn)		Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 27/01/2020 của HĐND huyện Quảng Ninh	2021-2023	14.900	8.893	6.007	Dự án nhóm C	2021-2025	Do nguồn thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao. Do đó không bổ trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bổ trí đủ vốn hoàn thành các dự án
5	Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bắc Ninh 2, xã Võ Ninh		Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 27/11/2020 và Nghị Quyết số 64/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND huyện Quảng Ninh	2021-2023	14.900	3.276	11.624	Dự án nhóm C	2021-2025	Do nguồn thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao. Do đó không bổ trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bổ trí đủ vốn hoàn thành các dự án

PHỤ LỤC 3: KÉO DÀI THỜI GIAN BỎ TRỊ VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG HUYỆN BỎ TRÁCH

(Phụ lục kèm theo Tờ trình số 1119/TT-UBND ngày 19/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Tên dự án	Văn bản phê duyệt CTĐT dự án	Thông tin chung dự án đã được duyệt						Kéo dài thời gian bỏ trị vốn thực hiện dự án	Lý do kéo dài
			Trong đó							
			Thời gian bố trí vốn thực hiện dự án (4)	Tổng mức đầu tư dự án (5)	Số vốn đã bỏ trị (6)	Số vốn còn thiếu (7)	Nhóm dự án (8)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	NGÂN SÁCH CẤP XÃ									
	UBND xã Trung Trạch									
1	Dường từ quốc lộ 1A đi biển Trung Trạch thôn 6,7,8	4761/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND huyện	2020 - 2022	8.500	3.817	4.683	C	2020 - 2025	Lấy kế vốn đã bỏ trị đến 31/5/2024 là 3.817 triệu đồng (trong đó NS huyện đã bỏ trị đủ 1.500 triệu đồng, ngân sách xã đã bỏ trị 2.317 triệu đồng). Tuy nhiên, do nguồn thu ngân sách xã không đạt kế hoạch giao. Do đó cần thiết phải điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, thời gian bỏ trị vốn để tiếp tục thực hiện hoàn thành dự án.	
2	Nhà lớp học 10 phòng 2 tầng trường Mầm Non xã Trung Trạch	2684/QĐ-UBND ngày 19/7/2018 của UBND huyện	2018 - 2021	9.999	5.456	4.543	C	2018 - 2025	Lấy kế vốn đã bỏ trị đến 31/5/2024 là 5.456 triệu đồng (trong đó NS huyện đã bỏ trị đủ 700 triệu đồng, ngân sách xã đã bỏ trị 4.756 triệu đồng). Tuy nhiên, do nguồn thu ngân sách xã không đạt kế hoạch giao. Do đó cần thiết phải điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, thời gian bỏ trị vốn để tiếp tục thực hiện hoàn thành dự án.	

PHỤ LỤC 4: KÉO DÀI THỜI GIAN BỔ TRÍ VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG HUYỆN TUYẾN HÓA

(Phụ lục kèm theo Tờ trình số 11119 /TTtr-UBND ngày 19 / 6 /2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Tên dự án	Văn bản phê duyệt CTĐT dự án	Thông tin chung dự án đã được duyệt					Kéo dài thời gian bổ trợ vốn thực hiện dự án	Lý do kéo dài
			Thời gian bổ trợ vốn thực hiện dự án	Tổng mức đầu tư dự án	Số vốn đã bổ trợ	Số vốn còn thiếu	Nhóm dự án		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN								
1	Cải tạo mặt bằng xây dựng công trình trường Mầm non Đồng Lê	Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 24/10/2022 của HĐND huyện Tuyên Hóa - Dòng số 6 trang số 2	2021-2023	11.608	10.464	1.144	C	2021-2025	Do hụt thu tiền đất nên không thể bổ trợ đủ vốn thực hiện dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bổ trợ đủ vốn hoàn thành các dự án
2	Nhà lớp học 3 tầng 12 phòng học và các phòng chức năng Trường MN Đồng Lê	Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 08/10/2021 của HĐND huyện Tuyên Hóa - Dòng số 3, trang số 3	2021-2023	20.850	14.875	5.975	C	2021-2025	Do hụt thu tiền đất nên không thể bổ trợ đủ vốn thực hiện dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bổ trợ đủ vốn hoàn thành các dự án
3	Hệ thống xử lý nước thải tập trung cụm công nghiệp Tiên Hóa	Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 24/7/2023 của HĐND huyện Tuyên Hóa - Dòng số 26 trang số 2	2023-2024	7.000	3.223	3.777	C	2023-2025	Do hụt thu tiền đất nên không thể bổ trợ đủ vốn thực hiện dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bổ trợ đủ vốn hoàn thành các dự án
4	Giải phóng mặt bằng để thực hiện xây dựng các công trình trên địa bàn huyện Tuyên Hóa	Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 24/10/2022 của HĐND huyện Tuyên Hóa - Dòng số 7 trang số 3	2022-2023	25.000	14.241	10.759	C	2022-2025	Do hụt thu tiền đất nên không thể bổ trợ đủ vốn thực hiện dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bổ trợ đủ vốn hoàn thành các dự án
5	Khắc phục khẩn cấp tuyến kè chống sạt lở bờ sông đoạn qua các xã Thuận Hóa, Phong Hóa	Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 14/5/2021 của HĐND huyện Tuyên Hóa - Dòng số 18 trang số 2	2021-2022	21.757	18.000	3.757	C	2021-2025	Do hụt thu tiền đất nên không thể bổ trợ đủ vốn thực hiện dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bổ trợ đủ vốn hoàn thành các dự án
6	Kè chống sạt lở bờ sông Gianh đoạn qua thôn Lạc Sơn, xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa (Giai đoạn 1)	Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 01/9/2023 của HĐND huyện Tuyên Hóa - Dòng số 18 trang số 2	2023-2024	28.000	19.810	8.190	C	2023-2025	Nguồn vốn dự phòng NS tính hỗ trợ cuối năm 2022, UBND huyện đã bổ sung vào Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 của huyện. Do dự án phân bổ cuối năm không giải ngân kịp, UBND huyện điều chỉnh sang cho công trình khác và bổ trợ tiền đất của huyện vào năm 2025

PHỤ LỤC 5: KÉO DÀI THỜI GIAN BỐ TRÍ VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG HUYỆN MINH HOÀ

(Phụ lục kèm theo Tờ trình số 1119 /TT-UBND ngày 19/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Tên dự án	Văn bản phê duyệt CTĐT dự án	Thông tin chung dự án đã được duyệt						Kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Lý do kéo dài
			Trong đó							
			Thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Tổng mức đầu tư dự án	Số vốn đã bố trí	Số vốn còn thiếu	Nhóm dự án			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	Xây dựng Trụ sở Đảng ủy - Chính quyền - UBND TQVN xã Dân Hóa	Nghị quyết số 219/NQ-HĐND ngày 07/12/2020 của HĐND huyện Minh Hóa	2021-2023	6.000	5.608	392	Dự án nhóm C	2021-2025	Do hụt thu tiền đất nên không thể bố trí đủ vốn thực hiện dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án	
2	Xây dựng cầu bê tông và đường từ nhà ông Chính (TK9) đi QL12a thị trấn Quy Đạt	Nghị quyết số 219/NQ-HĐND ngày 07/12/2020 của HĐND huyện Minh Hóa	2021-2022	2.200	1.740	460	Dự án nhóm C	2021-2025	Do hụt thu tiền đất nên không thể bố trí đủ vốn thực hiện dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án	
3	Via hè, hạ tầng kỹ thuật đường QL12A phía Nam thị trấn Quy Đạt (từ trường THPT Minh Hóa đến đoạn tiếp giáp xã Minh Hóa), giai đoạn 1	Nghị quyết số 218/NQ-HĐND ngày 07/12/2020 của HĐND huyện Minh Hóa	2021-2023	17.100	14.200	2.900	Dự án nhóm C	2021-2025	Do hụt thu tiền đất nên không thể bố trí đủ vốn thực hiện dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án	
4	Cải tạo, mở rộng Trụ sở UBND xã Hồng Hóa	Nghị quyết số 267/NQ-HĐND ngày 06/12/2021 của HĐND huyện Minh Hóa	2022-2024	3.600	3.060	540	Dự án nhóm C	2022-2025	Do hụt thu tiền đất nên không thể bố trí đủ vốn thực hiện dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án	
5	Mở rộng Trụ sở UBND xã Hòa Phúc	Nghị quyết số 267/NQ-HĐND ngày 06/12/2021 của HĐND huyện Minh Hóa	2022-2024	3.800	3.300	500	Dự án nhóm C	2022-2025	Do hụt thu tiền đất nên không thể bố trí đủ vốn thực hiện dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án	
6	Xây dựng nhà văn hóa Tò dân phố 2, thị trấn Quy Đạt	Nghị quyết số 267/NQ-HĐND ngày 06/12/2021 của HĐND huyện Minh Hóa	2022-2024	3.329	1.812	1.517	Dự án nhóm C	2022-2025	Do hụt thu tiền đất nên không thể bố trí đủ vốn thực hiện dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án	

Số TT	Tên dự án	Văn bản phê duyệt CTĐT dự án	Thông tin chung dự án đã được duyệt					Kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Lý do kéo dài
			Thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Tổng mức đầu tư dự án	Số vốn đã bố trí	Số vốn còn thiếu	Nhóm dự án		
7	Xây dựng nhà văn hóa Tô dân phố 9, thị trấn Quy Đạt	Số 267/NQ-HĐND ngày 06/12/2021 của HĐND huyện Minh Hóa	2022-2024	2.000	1.433	567	Dự án nhóm C	2022-2025	Do hụt thu tiền đất nên không thể bố trí đủ vốn thực hiện dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
8	Đường từ nhà ông Quý đi nhà ông Liêm thôn Bình Minh xã Trung Hóa	Số 267/NQ-HĐND ngày 06/12/2021 của HĐND huyện Minh Hóa	2022-2024	2.000	1.849	151	Dự án nhóm C	2022-2025	Do hụt thu tiền đất nên không thể bố trí đủ vốn thực hiện dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
9	Xây dựng phòng học Trường tiểu học Bãi Dinh (2 tầng 6 phòng học tại điểm chính)	Nghị quyết số 267/NQ-HĐND ngày 06/12/2021 của HĐND huyện Minh Hóa	2022-2024	5.127	4.284	843	Dự án nhóm C	2022-2025	Do hụt thu tiền đất nên không thể bố trí đủ vốn thực hiện dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
10	Xây dựng Trường THCS Yên Hóa (3 tầng 9 phòng)	Nghị quyết số 267/NQ-HĐND ngày 06/12/2021 của HĐND huyện Minh Hóa	2022-2024	7.100	5.860	1.240	Dự án nhóm C	2022-2025	Do hụt thu tiền đất nên không thể bố trí đủ vốn thực hiện dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
11	Xây dựng đường dân sinh và phục vụ sản xuất từ thôn Cầu Lợi đi thôn Minh Xuân, xã Xuân Hóa	Nghị quyết số 1766/NQ-HĐND ngày 06/12/2021 của HĐND huyện Minh Hóa	2022-2024	9.500	5.896	3.604	Dự án nhóm C	2022-2025	Do hụt thu tiền đất nên không thể bố trí đủ vốn thực hiện dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
12	Cải tạo, mở rộng trụ sở UBND huyện Minh Hóa; Hạng mục: phòng họp, nhà làm việc, kho lưu trữ	Quyết định số 1766/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 của UBND huyện Minh Hóa	2019-2020	6.000	4.600	1.400	Dự án nhóm C	2019-2025	Ngày 17/6/2022, HĐND huyện Minh Hóa đã có Nghị quyết số 52/NQ-HĐND điều chỉnh vốn trả nợ cho công trình này trong kế hoạch trung hạn 2021-2025 của huyện. Tuy nhiên, do hụt thu tiền đất nên không thể bố trí đủ vốn thực hiện dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án

PHỤ LỤC 6: KẾ HOẠCH THỜI GIAN BỐ TRÍ VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG HUYỆN QUẢNG TRẠCH

(Phụ lục kèm theo Tờ trình số 1119 /TT-UBND ngày 19/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Tên dự án	Văn bản phê duyệt CTĐT dự án	Thông tin chung dự án đã được duyệt					Nhóm dự án	Kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Lý do kéo dài
			Trong đó							
			Thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Tổng mức đầu tư dự án	Số vốn đã bố trí	Số vốn còn thiếu				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN										
1	Khắc phục khẩn cấp tuyến đường phục vụ di dân, tái định cư phía Tây Hồ Bầu Sen	Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 của HĐND huyện Quảng Trạch	2020-2022	28.000	21.000	7.000	Dự án nhóm C	2020-2025	Do thu ngân sách (từ thu tiền sử dụng đất) không đạt theo kế hoạch. Do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian bố trí vốn để thực hiện dự án	
2	Đầu tư xây dựng bãi xử lý rác thải huyện Quảng Trạch - Giai đoạn III	Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 của HĐND huyện Quảng Trạch	2020-2022	14.800	8.895	5.905	Dự án nhóm C	2020-2025	Do thu ngân sách (từ thu tiền sử dụng đất) không đạt theo kế hoạch. Do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian bố trí vốn để thực hiện dự án	
3	Tuyến nối từ Trục D1 trước Trung tâm thể dục thể thao ra kết nối với Công viên Hồ Bầu Sen	Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 26/02/2021 của HĐND huyện Quảng Trạch	2021-2023	28.000	7.000	21.000	Dự án nhóm C	2021-2025	Do thu ngân sách (từ thu tiền sử dụng đất) không đạt theo kế hoạch. Do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian bố trí vốn để thực hiện dự án	
4	Hạ tầng năng cấp, mở rộng tuyến đường từ chợ Hương Phương đi chợ Pháp Kê, xã Quảng Phương	Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 20/4/2021 của HĐND huyện Quảng Trạch	2021-2023	35.000	23.000	12.000	Dự án nhóm C	2021-2025	Do thu ngân sách (từ thu tiền sử dụng đất) không đạt theo kế hoạch. Do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian bố trí vốn để thực hiện dự án	
5	Hạ tầng các tuyến đường bị ngập lụt từ xã Quảng Lưu kết nối với các xã Quảng Thạch và Quảng Tiến, huyện Quảng Trạch	Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 26/02/2021 của HĐND huyện Quảng Trạch	2021-2023	14.990	11.400	3.590	Dự án nhóm C	2021-2025	Do thu ngân sách (từ thu tiền sử dụng đất) không đạt theo kế hoạch. Do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian bố trí vốn để thực hiện dự án	
6	Sửa chữa, nâng cấp Hồ chứa nước Bầu Sen tại trung tâm huyện Quảng Trạch	Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 20/4/2021 của HĐND huyện Quảng Trạch	2021-2023	40.000	25.700	14.300	Dự án nhóm C	2021-2025	Do thu ngân sách (từ thu tiền sử dụng đất) không đạt theo kế hoạch. Do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian bố trí vốn để thực hiện dự án	
7	Nâng cấp, sửa chữa khẩn cấp tuyến đê kè đoạn qua thôn Phú Ninh, xã Quảng Thanh	Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 26/02/2021 của HĐND huyện Quảng Trạch	2021-2023	23.000	17.650	5.350	Dự án nhóm C	2021-2025	Do thu ngân sách (từ thu tiền sử dụng đất) không đạt theo kế hoạch. Do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian bố trí vốn để thực hiện dự án	

Số TT	Tên dự án	Thông tin chung dự án đã được duyệt					Kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Lý do kéo dài	
		Văn bản phê duyệt CTĐT dự án	Thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Tổng mức đầu tư dự án	Trong đó				
					Số vốn đã bố trí	Số vốn còn thiếu			Nhóm dự án
8	Thao trường bán tổng hợp súng bộ binh, hoá lực – Giai đoạn 2	Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 26/02/2020 của HĐND huyện Quảng Trạch	2021-2023	8.500	1.500	7.000	Dự án nhóm C	2021-2025	Do thu ngân sách (từ thu tiền sử dụng đất) không đạt theo kế hoạch. Do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian bố trí vốn để thực hiện dự án
9	Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ huyện Quảng Trạch	Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 26/02/2021 của HĐND huyện Quảng Trạch	2021-2023	17.000	7.995	9.005	Dự án nhóm C	2021-2025	Do thu ngân sách (từ thu tiền sử dụng đất) không đạt theo kế hoạch. Do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian bố trí vốn để thực hiện dự án
10	Xây dựng trạm phát sóng, cải tạo phòng quay Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Quảng Trạch	Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 20/4/2021 của HĐND huyện Quảng Trạch	2021-2023	5.800	5.069	731	Dự án nhóm C	2021-2025	Do thu ngân sách (từ thu tiền sử dụng đất) không đạt theo kế hoạch. Do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian bố trí vốn để thực hiện dự án
11	Tuyến đường kết nối từ trục N1 đến trụ sở toà án huyện Quảng Trạch	Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 20/4/2021 của HĐND huyện Quảng Trạch	2022-2024	8.000	2.500	5.500	Dự án nhóm C	2022-2025	Do thu ngân sách (từ thu tiền sử dụng đất) không đạt theo kế hoạch. Do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian bố trí vốn để thực hiện dự án
12	Nâng cấp, sửa chữa khán cấp hạ tầng 02 tuyến đường nội vùng xã Quảng Phương	Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 20/4/2021 của HĐND huyện Quảng Trạch	2022-2024	17.500	8.935	8.565	Dự án nhóm C	2022-2025	Do thu ngân sách (từ thu tiền sử dụng đất) không đạt theo kế hoạch. Do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian bố trí vốn để thực hiện dự án
13	Tuyến đường phía Bắc Trường Tiểu học và THCS kết nối với hồ Bàu Mây tại Trung tâm huyện lỵ, huyện Quảng Trạch	Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 28/12/2021 của HĐND huyện Quảng Trạch	2022-2024	25.000	1.000	24.000	Dự án nhóm C	2022-2025	Do thu ngân sách (từ thu tiền sử dụng đất) không đạt theo kế hoạch. Do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian bố trí vốn để thực hiện dự án
14	Xây dựng nhà làm việc 2 tầng, nhà công vụ cấp 4 Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Quảng Trạch	Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 20/4/2021 của HĐND huyện Quảng Trạch	2022-2024	8.500	2.480	6.020	Dự án nhóm C	2022-2025	Do thu ngân sách (từ thu tiền sử dụng đất) không đạt theo kế hoạch. Do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian bố trí vốn để thực hiện dự án
15	Xây dựng gara xe, căng tin Trụ sở cơ quan chính quyền huyện Quảng Trạch	Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 28/12/2021 của HĐND huyện Quảng Trạch	2022-2024	8.500	3.470	5.030	Dự án nhóm C	2022-2025	Do thu ngân sách (từ thu tiền sử dụng đất) không đạt theo kế hoạch. Do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian bố trí vốn để thực hiện dự án

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH

Số: /NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Bình, ngày ... tháng ... năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Về việc Kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện các dự án đầu tư công
(thuộc nguồn vốn ngân sách cấp huyện, xã quản lý)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 4/6/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số/TTr-UBND ngày/...../2024 của về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh Thông qua Nghị quyết kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện các dự án đầu tư công (thuộc nguồn vốn đầu tư công cấp huyện, xã quản lý), sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế ngân sách; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện các dự án đầu tư công (thuộc nguồn vốn ngân sách cấp huyện, xã quản lý).

(Chi tiết có các phụ lục kèm theo)

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao

- Ủy ban nhân dân tỉnh, UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định.

- Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các tổ đại biểu, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVIII, Kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2024, có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước, VP Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và đầu tư; Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các Ban và các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Báo Quảng Bình; Đài PT-TH Quảng Bình; Trung tâm TH-CB tỉnh;
- Lưu: VP HĐND tỉnh.

CHỦ TỊCH

PHỤ LỤC 1: KÉO DÀI THỜI GIAN BỎ TRÍ VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI

(Phụ lục kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /7/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình)

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Tên dự án	Văn bản phê duyệt CTĐT dự án	Thông tin chung dự án đã được duyệt						Kéo dài thời gian bỏ trí vốn thực hiện dự án	Lý do kéo dài
			Trong đó							
			Thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Tổng mức đầu tư dự án	Số vốn đã bỏ trí	Số vốn còn thiếu	Nhóm dự án			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	NGÂN SÁCH CẤP XÃ QUẢN LÝ									
I	UBND phường Bắc Lý									
1	Nâng cấp, sửa chữa đập, công lấy nước và hệ thống kè Hồ Bầu Củi, phường Bắc Lý	NQ số 64/NQ-HĐND ngày 22/07/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2021-2023	9.000	7.960	1.040	Dự án nhóm C	2021 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án	
2	Xây dựng nhà thi đấu Phường Bắc Lý	NQ số 19/NQ-HĐND ngày 31/12/2020 của HĐND phường Bắc Lý	2021-2023	14.998	10.950	4.048	Dự án nhóm C	2021 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án	
II	UBND phường Đồng Phú									
1	Nhà đa chức năng Trường tiểu học Đồng Phú	NQ số 08/NQ-HĐND ngày 05/8/2020 của HĐND phường Đồng Phú	2020-2022	7.200	4.185	3.015	Dự án nhóm C	2020 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án	
2	Bể bơi Trường tiểu học Đồng Phú	NQ số 24/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND phường Đồng Phú	2020-2022	2.800	1.871	929	Dự án nhóm C	2020 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án	
3	Xây mới Trạm y tế phường Đồng Phú	NQ số 25/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND phường Đồng Phú	2021-2023	3.503	2.518	985	Dự án nhóm C	2021 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án	
4	Nhà văn hóa Tổ dân phố 5 phường Đồng Phú	NQ số 23/NQ-HĐND ngày 06/8/2021 của HĐND phường Đồng Phú	2021-2023	2.500	1.921	579	Dự án nhóm C	2021 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án	

Số TT	Tên dự án	Văn bản phê duyệt CTĐT dự án	Thông tin chung dự án đã được duyệt					Kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Lý do kéo dài
			Trong đó						
			Thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Tổng mức đầu tư dự án	Số vốn đã bố trí	Số vốn còn thiếu	Nhóm dự án		
5	Cải tạo, nâng cấp nhà bia tương niệm liệt sỹ phường Đồng Phú	NQ số 23/NQ-HĐND ngày 06/8/2021 của HĐND phường Đồng Phú	2021-2023	3.000	2.240	760	Dự án nhóm C	2021 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
6	Trụ sở Công an phường Đồng Phú thuộc Công an TP Đồng Hới	NQ số 22/NQ-HĐND ngày 06/8/2021 của HĐND phường Đồng Phú	2021-2023	7.500	1.128	6.372	Dự án nhóm C	2021 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
III	UBND phường Đức Ninh Đông								
1	Xây dựng hệ thống thoát nước khu dân cư phía Tây sông cầu rào và hai bên đường Lê Lợi phường Đức Ninh Đông	NQ số 14/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 của HĐND TP Đồng Hới	2022-2023	3.000	1.800	1.200	Dự án nhóm C	2022 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
IV	UBND PHƯỜNG HẢI THÀNH								
1	Xây dựng tuyến đường khu vực Bàu Tró phường Hải Thành	NQ số 61/NQ-HĐND ngày 21/12/2020 của HĐND TP Đồng Hới	2021-2023	4.900	4.185	715	Dự án nhóm C	2021 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
2	Xây dựng kè chắn cát, đường giao thông từ nhà văn hóa TDP4 đến trạm y tế phường Hải Thành	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021	2022-2023	1.200	800	400	Dự án nhóm C	2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
3	Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông và hệ thống thoát nước ngõ 40, đường Đồng Hải, phường Hải Thành	NQ số 14/NQ-HĐND ngày 02/08/2022 của HĐND TP Đồng Hới	2022-2023	3.300	2.000	1.300	Dự án nhóm C	2022 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
4	Xây dựng bãi đỗ xe số 6 và bãi đỗ xe số 7 tại ngã tư đường Lê Thành Đồng, Phan Huy Chú và đường Bàu Tró	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2022-2023	800	714	86	Dự án nhóm C	2022 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
V	UBND xã Lộc Ninh								
1	Đường nội đồng vùng eo bù xã Lộc Ninh	NQ số 61/NQ-HĐND ngày 21/12/2020 của HĐND TP Đồng Hới	2021-2023	1.800	1.480	320	Dự án nhóm C	2021 - 2024	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án

Số TT	Tên dự án	Văn bản phê duyệt CTĐT dự án	Thông tin chung dự án đã được duyệt					Kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Lý do kéo dài
			Trong đó						
			Thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Tổng mức đầu tư dự án	Số vốn đã bố trí	Số vốn còn thiếu	Nhóm dự án		
2	Hệ thống kênh mương nội đồng xã Lộc Ninh	NQ số 63/NQ-HĐND ngày 21/12/2020 của HĐND TP Đồng Hới	2021-2023	2.500	2.233	267	Dự án nhóm C	2021 - 2024	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
3	Tuyến đường nội đồng Hậu thôn 5 và tuyến đường Hồ Bàu Ninh xã Lộc Ninh	NQ số 61/NQ-HĐND ngày 21/12/2020 của HĐND TP Đồng Hới	2021-2023	2.500	2.257	243	Dự án nhóm C	2021 - 2024	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
4	Đường nội đồng vùng Ông Thập	NQ số 61/NQ-HĐND ngày 21/12/2020 của HĐND TP Đồng Hới	2021-2023	1.200	782	418	Dự án nhóm C	2021 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
5	Sửa chữa nhà vệ sinh, thay mới hệ thống cửa dây phòng học trường Mầm non Lộc Ninh (cụm trung tâm)	NQ số 60/NQ-HĐND ngày 22/07/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2021-2023	1.200	806	394	Dự án nhóm C	2021 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
6	Xây dựng tuyến đường ra nghĩa trang nhân dân xã Lộc Ninh	NQ số 16/NQ-HĐND ngày 11/8/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2021-2023	3.000	2.273	727	Dự án nhóm C	2021 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
7	Hệ thống kênh mương tưới đồng ruộng Mung HTXDVNN Lộc Đại	NQ số 64/NQ-HĐND ngày 22/07/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2021-2023	1.200	722	478	Dự án nhóm C	2021 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
8	Nâng cấp đường giao thông nội đồng đội 1-2 HTXDVNN Lộc Đại	NQ số 64/NQ-HĐND ngày 22/07/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2021-2023	1.200	800	400	Dự án nhóm C	2021 - 2024	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
9	Khắc phục, Sửa chữa chống thấm cụm hồ chứa Bàu Ninh - Bàu Vêng, xã Lộc Ninh	NQ số 16/NQ-HĐND ngày 11/8/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2021-2023	10.000	7.836	2.164	Dự án nhóm C	2021 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án

Số TT	Tên dự án	Văn bản phê duyệt CTĐT dự án	Thông tin chung dự án đã được duyệt					Kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Lý do kéo dài
			Trong đó						
			Thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Tổng mức đầu tư dự án	Số vốn đã bố trí	Số vốn còn thiếu	Nhóm dự án		
10	Nâng cấp, sửa chữa nhà bếp và khu sinh hoạt chung học sinh trường Mầm non Lộc Ninh	NQ số 60/NQ-HĐND ngày 21/12/2020 của HĐND TP Đồng Hới	2021-2023	1.200	783	417	Dự án nhóm C	2021 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
11	Hệ thống đài truyền thanh ứng dụng CNTT - viễn thông xã Lộc Ninh	NQ số 64/NQ-HĐND ngày 22/07/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2021-2023	800	638	162	Dự án nhóm C	2021 - 2024	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
12	Camera giám sát an ninh trật tự địa bàn xã Lộc Ninh	NQ số 16/NQ-HĐND ngày 11/8/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2021-2023	950	688	262	Dự án nhóm C	2021 - 2024	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
13	Sân khấu, khu trải nghiệm ngoài trời trường Mầm non Lộc Ninh	NQ số 21/NQ-HĐND ngày 27/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2021-2023	500	361	139	Dự án nhóm C	2021 - 2024	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
14	Xây dựng nhà văn hóa thôn 7 Phú Xá	NQ số 16/NQ-HĐND ngày 11/8/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2021-2023	2.500	1.062	1.438	Dự án nhóm C	2021 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
15	Xây dựng nhà văn hóa thôn 9 Hữu Cung	NQ số 16/NQ-HĐND ngày 11/8/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2021-2023	2.500	1.756	744	Dự án nhóm C	2021 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
16	Xây dựng nhà văn hóa thôn 11 Hữu Cung	NQ số 16/NQ-HĐND ngày 11/8/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2021-2023	2.350	1.414	936	Dự án nhóm C	2021 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
17	Sửa chữa một số cửa, nhà vệ sinh trụ sở ủy ban xã và xây dựng kho lưu trữ	NQ số 16/NQ-HĐND ngày 11/8/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2021-2023	600	336	264	Dự án nhóm C	2021 - 2024	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
18	XD kê trần hạ lưu dẫn nước hồ Bầu nình xã Lộc ninh	NQ số 64/NQ-HĐND ngày 22/07/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2022-2024	5.000	1.463	3.537	Dự án nhóm C	2022 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án

Số TT	Tên dự án	Văn bản phê duyệt CTĐT dự án	Thông tin chung dự án đã được duyệt						Kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Lý do kéo dài
			Trong đó							
			Thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Tổng mức đầu tư dự án	Số vốn đã bố trí	Số vốn còn thiếu	Nhóm dự án			
19	Xả hệ thống thoát nước khu vực Phú xá	NQ số 64/NQ-HĐND ngày 22/07/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2022-2023	2.000	1.250	750	Dự án nhóm C	2022 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án	
20	Kênh mương nội đồng Hữu cung - Phú xá	NQ số 64/NQ-HĐND ngày 22/07/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2022-2024	2.400	942	1.458	Dự án nhóm C	2022 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án	
21	Kênh mương nội đồng HTX Lộc Đại	NQ số 64/NQ-HĐND ngày 22/07/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2022-2023	3.000	1.800	1.200	Dự án nhóm C	2022 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án	
22	XD hệ thống mặt đường KV Lộc Đại	NQ số 64/NQ-HĐND ngày 22/07/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2022-2023	3.500	2.007	1.493	Dự án nhóm C	2022 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án	
23	Đường giao thông nông thôn KV Phú xá - Hữu cung	NQ số 21/NQ-HĐND ngày 27/12/2021 NQ- HĐND	2022-2023	1.139	483	656	Dự án nhóm C	2022 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án	
24	Điện chiếu sáng KV Phú xá - Hữu cung	NQ số 21/NQ-HĐND ngày 27/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2022-2024	1.181	236	945	Dự án nhóm C	2022 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án	
25	Điện chiếu sáng đường Hồ Biểu Chánh	NQ số 21/NQ-HĐND ngày 27/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2022-2024	590	300	290	Dự án nhóm C	2022 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án	
26	SC hệ đường và hệ thống thoát nước cụm 4 thôn 6 Lộc Đại	NQ số 21/NQ-HĐND ngày 27/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2022-2023	1.189	731	458	Dự án nhóm C	2022 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án	
27	Nhà văn hóa thôn 5 Lộc đại	NQ số 21/NQ-HĐND ngày 27/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2022-2024	2.500	1.100	1.400	Dự án nhóm C	2022 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án	
VI	UBND phường Nam Lý									

Số TT	Tên dự án	Văn bản phê duyệt CTĐT dự án	Thông tin chung dự án đã được duyệt					Kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Lý do kéo dài
			Trong đó						
			Thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Tổng mức đầu tư dự án	Số vốn đã bố trí	Số vốn còn thiếu	Nhóm dự án		
1	Sửa chữa, nâng cấp đường Huỳnh Thúc Kháng đoạn từ đường Lê Sỹ đến Lê Thị Hồng Gấm, đoạn Nguyễn Công Trứ đi TDP 13 phường Nam Lý	NQ số 61/NQ-HĐND ngày 21/12/2020 của HĐND TP Đồng Hới	2021-2023	1.200	1.026	174	Dự án nhóm C	2021 - 2024	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
2	Sửa chữa nhà bia ghi danh các anh hùng liệt sỹ phường Nam Lý	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 30/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2022-2023	1.200	559	641	Dự án nhóm C	2022 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
3	Vĩa hè đường Hoàng Diệu	NQ số 14/NQ-HĐND ngày 2/8/2022 của HĐND TP Đồng Hới	2022-2023	3.500	2.114	1.386	Dự án nhóm C	2022 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
4	Giải phóng mặt bằng, đắp đất, xây kè Nhà văn hóa TDP 6, phường Nam Lý	NQ số 73/NQ-HĐND ngày 30/11/2023 của HĐND TP Đồng Hới	2022-2024	1.570	837	733	Dự án nhóm C	2022 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
VII UBND XÃ NGHĨA NINH									
1	Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường giáp Ngõ Thế Lân (Đoạn từ nhà ông Quang thôn Trung Nghĩa 3 đến đoạn đường giáp đường Rứa lên dốc Vòm)	NQ số 61/NQ-HĐND ngày 21/12/2020 của HĐND TP Đồng Hới	2021-2023	2.992	2.817	175	Dự án nhóm C	2021 - 2024	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
VIII UBND phường Phú Hải									
1	Xây dựng hệ thống thoát nước TDP Phú Thượng phường Phú Hải	NQ số 84/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2022 - 2023	1.879	1.402	477	Dự án nhóm C	2022 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
IX UBND xã Quang Phú									
1	Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Đội Cấn, Dương Đình Nghệ, Đội cung, hệ thống thoát nước đường Đội Cấn	QĐ số 167/QĐ-UBND ngày 23/10/2019 của HĐND TP Đồng Hới	2020-2022	5.000	4.066	934	Dự án nhóm C	2020 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
2	Xây mới nhà lớp học bộ môn và phòng chức năng trường THCS	QĐ số 175/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của HĐND TP Đồng Hới	2020-2022	3.800	2.089	1.711	Dự án nhóm C	2020 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án

Số TT	Tên dự án	Văn bản phê duyệt CTĐT dự án	Thông tin chung dự án đã được duyệt					Kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Lý do kéo dài
			Trong đó						
			Thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Tổng mức đầu tư dự án	Số vốn đã bố trí	Số vốn còn thiếu	Nhóm dự án		
3	Trụ sở UBND xã quang Phú	NQ số 12/NQ-HĐND ngày 31/7/2020 của HĐND TP Đồng Hới	2020-2024	15.000	11.963	3.037	Dự án nhóm C	2020 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
4	SC phía trong nhà hội trường, chống thấm trung tâm văn hóa xã	NQ số 12/NQ-HĐND ngày 31/7/2020 của HĐND TP Đồng Hới	2021-2023	650	629	21	Dự án nhóm C	2021 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
5	Điện chiếu sáng thôn Tân phú -Bắc phú	NQ số 12/NQ-HĐND ngày 31/7/2020 của HĐND TP Đồng Hới	2021-2023	1.200	1.160	40	Dự án nhóm C	2021 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
6	Nâng cấp, XD tuyến thoát nước và rải thảm đường Đình Công Tráng	NQ số 12/NQ-HĐND ngày 31/7/2020 của HĐND TP Đồng Hới	2021-2023	2.650	2.014	636	Dự án nhóm C	2021 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
7	Hàng rào, công trung tâm VH-TT xã Quang Phú	NQ số 12/NQ-HĐND ngày 31/7/2020 của HĐND TP Đồng Hới	2021-2023	1.300	1.030	270	Dự án nhóm C	2021 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
8	Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước, mở rộng đường Đội Cấn	NQ số 12/NQ-HĐND ngày 31/7/2020 của HĐND TP Đồng Hới	2021-2023	900	469	431	Dự án nhóm C	2021 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
9	Cải tạo trường mầm non Quang phú	NQ số 19/NQ-HĐND ngày 29/12/2020 của HĐND TP Đồng Hới	2021-2023	1.200	1.106	94	Dự án nhóm C	2021 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
10	Cải tạo nghĩa trang liệt sỹ xã Quang Phú	NQ số 19/NQ-HĐND ngày 29/12/2020 của HĐND TP Đồng Hới	2021-2023	800	605	195	Dự án nhóm C	2021 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
11	XD sân bê tông và hàng rào nhà văn hóa thôn Đông Phú	NQ số 19/NQ-HĐND ngày 29/12/2020 của HĐND TP Đồng Hới	2021-2023	945	510	435	Dự án nhóm C	2021 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án

Số TT	Tên dự án	Văn bản phê duyệt CTĐT dự án	Thông tin chung dự án đã được duyệt						Kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Lý do kéo dài
			Thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Tổng mức đầu tư dự án	Trong đó		Số vốn còn thiếu	Nhóm dự án		
					Số vốn đã bố trí	Số vốn				
12	XD sân bê tông, hàng rào và nhà vệ sinh nhà văn hóa thôn Bắc Phú	NQ số 19/NQ-HĐND ngày 29/12/2020 của HĐND TP Đồng Hới	2021-2023	1.145	612	533	Dự án nhóm C	2021 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án	
13	Xây dựng các tuyến đường bê tông thôn Nam Phú và sửa chữa các tuyến đường bê tông ở các thôn	NQ số 19/NQ-HĐND ngày 29/12/2020 của HĐND TP Đồng Hới	2021-2023	570	403	167	Dự án nhóm C	2021 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án	
14	XD đường giao thông nội vùng nghĩa trang nhân dân xã Quang Phú	NQ số 72 /NQ- HĐND ngày 21/12/2020 của HĐND TP Đồng Hới	2021-2023	1.200	725	475	Dự án nhóm C	2021 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án	
15	Sửa chữa các dây phòng học và nhà hiệu bộ trường tiểu học	NQ số 72 /NQ- HĐND ngày 21/12/2020 của HĐND TP Đồng Hới	2021-2023	1.200	1.109	91	Dự án nhóm C	2021 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án	
16	Mở rộng mặt đường và Xd hệ thống thoát nước tuyến từ nhà ông Bẩm đến nhà ông Tâm Xòa xã Quang Phú	NQ số 61/NQ- HĐND ngày 22/07/2020 của HĐND TP Đồng Hới	2021-2023	2.500	1.993	507	Dự án nhóm C	2021 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án	
17	XD hệ thống thoát nước, rải thảm tuyến đường Nguyễn Hoàng	NQ số 61/NQ- HĐND ngày 22/07/2020 của HĐND TP Đồng Hới	2021-2023	4.000	3.287	713	Dự án nhóm C	2021 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án	
18	XD hệ thống thoát nước và mở rộng tuyến đường thuộc thôn Nam Phú, xã Quang phú	NQ số 61/NQ- HĐND ngày 22/07/2020 của HĐND TP Đồng Hới	2021-2023	2.500	1.914	586	Dự án nhóm C	2021 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án	
19	Cải tạo, sửa chữa dây phòng học 2 tầng 6 phòng trường THCS Quang Phú	NQ số 71/NQ- HĐND ngày 22/07/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2021-2023	1.200	1.007	193	Dự án nhóm C	2021 - 2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án	
X	UBND xã Đức Ninh									
I	Xây dựng kê đê sông Phú Vinh đoạn qua thôn Đức Thị và thôn Đức Giang,Đức Môn xã Đức Ninh	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND thành phố	2022-2024	9.000	3.406	5.594	Nhóm C	2022-2025	Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án	

PHỤ LỤC 2: KẾ HOẠCH THỜI GIAN BỐ TRÍ VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG HUYỆN QUẢNG BÌNH

(Phụ lục kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày / / /2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình)

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Tên dự án	Văn bản phê duyệt CTĐT dự án	Thông tin chung dự án đã được duyệt					Nhóm dự án	Kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Lý do kéo dài
			Trong đó							
			Thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Tổng mức đầu tư dự án	Số vốn đã bố trí	Số vốn còn thiếu				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN									
1	Hạ tầng kỹ thuật đường số 1 khu đô thị Dinh Mười	Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 07/10/2020 và NQ số 08/NQ-HĐND ngày 27/02/2023 của HĐND huyện Quảng Ninh	2020-2023	14.900	8.250	6.650	Dự án nhóm C	2020-2025	Do nguồn thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao. Do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án	
2	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất ở và tái định cư thuộc quy hoạch đô thị Dinh Mười	Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 27/11/2020 và Nghị Quyết số 08/NQ-HĐND ngày 27/02/2023 của HĐND huyện Quảng Ninh	2021-2023	10.000	2.011	7.989	Dự án nhóm C	2021-2025	Do nguồn thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao. Do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án	
3	Hạ tầng kỹ thuật đường số 2 Hà Thiệp - Bắc Ninh (giai đoạn I)	Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 và Nghị Quyết số 10/NQ-HĐND ngày 24/11/2022 của HĐND huyện Quảng Ninh	2021-2023	15.143	5.891	9.252	Dự án nhóm C	2021-2025	Do nguồn thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao. Do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án	
4	Hạ tầng kỹ thuật phát triển quỹ đất cụm Trung tâm (Vùng đất làng thôn Trường Niên)	Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 27/01/2020 của HĐND huyện Quảng Ninh	2021-2023	14.900	8.893	6.007	Dự án nhóm C	2021-2025	Do nguồn thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao. Do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án	
5	Hệ tầng kỹ thuật khu dân cư Bắc Ninh 2, xã Võ Ninh	Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 27/11/2020 và Nghị Quyết số 64/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND huyện Quảng Ninh	2021-2023	14.900	3.276	11.624	Dự án nhóm C	2021-2025	Do nguồn thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao. Do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án	

PHỤ LỤC 3: KÉO DÀI THỜI GIAN BỔ TRÍ VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG HUYỆN BÓ TRẠCH

(Phụ lục kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /7/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình)

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Tên dự án	Văn bản phê duyệt CTĐT dự án	Thông tin chung dự án đã được duyệt					Kéo dài thời gian bổ trợ vốn thực hiện dự án	Lý do kéo dài
			Trong đó						
			Thời gian bổ trợ vốn thực hiện dự án	Tổng mức đầu tư dự án	Số vốn đã bổ trợ	Số vốn còn thiếu	Nhóm dự án		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
	NGÂN SÁCH CẤP XÃ								
	UBND xã Trung Trạch								
1	Đường từ quốc lộ 1A đi biển Trung Trạch thôn 6,7,8	4761/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND huyện	2020 - 2022	8.500	3.817	4.683	C	2020 - 2025	Lũy kế vốn đã bổ trợ đến 31/5/2024 là 3.817 triệu đồng (trong đó NS huyện đã bổ trợ đủ 1.500 triệu đồng, ngân sách xã đã bổ trợ 2.317 triệu đồng). Tuy nhiên, do nguồn thu ngân sách xã không đạt kế hoạch giao. Do đó cần thiết phải điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, thời gian bổ trợ vốn để tiếp tục thực hiện hoàn thành dự án.
2	Nhà lớp học 10 phòng 2 tầng trường Mầm Non xã Trung Trạch	2684/QĐ-UBND ngày 19/7/2018 của UBND huyện	2018 - 2021	9.999	5.456	4.543	C	2018 - 2025	Lũy kế vốn đã bổ trợ đến 31/5/2024 là 5.456 triệu đồng (trong đó NS huyện đã bổ trợ đủ 700 triệu đồng, ngân sách xã đã bổ trợ 4.756 triệu đồng). Tuy nhiên, do nguồn thu ngân sách xã không đạt kế hoạch giao. Do đó cần thiết phải điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, thời gian bổ trợ vốn để tiếp tục thực hiện hoàn thành dự án.

PHỤ LỤC 4: KÉO DÀI THỜI GIAN BỎ TRÍ VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG HUYỆN TUYẾN HÒA

(Phụ lục kèm theo Nghị quyết số **NC-HĐND** ngày **17/2024** của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình)

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Tên dự án	Văn bản phê duyệt CTBT dự án	Thông tin chung dự án đã được duyệt						Kéo dài thời gian bỏ trí vốn thực hiện dự án	Lý do kéo dài
			Trong đó							
			Thời gian bỏ trí vốn thực hiện dự án	Tổng mức đầu tư dự án	Số vốn đã bỏ trí	Số vốn còn thiếu	Nhóm dự án			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN									
1	Cải tạo mặt bằng xây dựng công trình trường Mầm non Đồng Lê	Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 24/10/2022 của HĐND huyện Tuyên Hóa - Dòng số 6 trang số 2	2021-2023	11.608	10.464	1.144	C	2021-2025	Do hụt thu tiền đất nên không thể bỏ trí đủ vốn thực hiện dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bỏ trí đủ vốn hoàn thành các dự án	
2	Nhà lớp học 3 tầng 12 phòng học và các phòng chức năng Trường MN Đồng Lê	Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 08/10/2021 của HĐND huyện Tuyên Hóa - Dòng số 3, trang số 3	2021-2023	20.850	14.875	5.975	C	2021-2025	Do hụt thu tiền đất nên không thể bỏ trí đủ vốn thực hiện dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bỏ trí đủ vốn hoàn thành các dự án	
3	Hệ thống xử lý nước thải tập trung cụm công nghiệp Tiến Hóa	Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 24/7/2023 của HĐND huyện Tuyên Hóa - Dòng số 26 trang số 2	2023-2024	7.000	3.223	3.777	C	2023-2025	Do hụt thu tiền đất nên không thể bỏ trí đủ vốn thực hiện dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bỏ trí đủ vốn hoàn thành các dự án	
4	Giải phóng mặt bằng để thực hiện xây dựng các công trình trên địa bàn huyện Tuyên Hóa	Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 24/10/2022 của HĐND huyện Tuyên Hóa - Dòng số 7 trang số 3	2022-2023	25.000	14.241	10.759	C	2022-2025	Do hụt thu tiền đất nên không thể bỏ trí đủ vốn thực hiện dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bỏ trí đủ vốn hoàn thành các dự án	
5	Khắc phục khẩn cấp tuyến kè chống sạt lở bờ sông đoạn qua các xã Thuận Hóa, Phong Hóa	Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 14/5/2021 của HĐND huyện Tuyên Hóa - Dòng số 18 trang số 2	2021-2022	21.757	18.000	3.757	C	2021-2025	Do hụt thu tiền đất nên không thể bỏ trí đủ vốn thực hiện dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bỏ trí đủ vốn hoàn thành các dự án	
6	Kè chống sạt lở bờ sông Gianh đoạn qua thôn Lạc Sơn, xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa (Giai đoạn 1)	Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 01/9/2023 của HĐND huyện Tuyên Hóa - Dòng số 18 trang số 2	2023-2024	28.000	19.810	8.190	C	2023-2025	Nguồn vốn dự phòng NS tỉnh hỗ trợ cuối năm 2022, UBND huyện đã bổ sung vào Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 của huyện. Do dự án phần bỏ dở cuối năm không giải ngân kịp, UBND huyện điều chỉnh sang cho công trình khác và bỏ trí tiền đất của huyện vào năm 2025	

PHỤ LỤC 5: KÉO DÀI THỜI GIAN BỔ TRÍ VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG HUYỆN MINH HÒA

(Phụ lục kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày / 7/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình)

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Tên dự án	Văn bản phê duyệt CTĐT dự án	Thông tin chung dự án đã được duyệt					Kéo dài thời gian bổ trợ vốn thực hiện dự án	Lý do kéo dài
			Thời gian bổ trợ vốn thực hiện dự án	Tổng mức đầu tư dự án	Số vốn đã bổ trợ	Số vốn còn thiếu	Nhóm dự án		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN									
1	Xây dựng Trụ sở Đảng ủy - Chính quyền - UBND TTQVN xã Dân Hóa	Nghị quyết số 219/NQ-HĐND ngày 07/12/2020 của HĐND huyện Minh Hóa	2021-2023	6.000	5.608	392	Dự án nhóm C	2021-2025	Do hụt thu tiền đất nên không thể bổ trợ đủ vốn thực hiện dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bổ trợ đủ vốn hoàn thành các dự án
2	Xây dựng cầu bê tông và đường từ nhà ông Chính (TK9) đi QL12a thị trấn Quy Đạt	Nghị quyết số 219/NQ-HĐND ngày 07/12/2020 của HĐND huyện Minh Hóa	2021-2022	2.200	1.740	460	Dự án nhóm C	2021-2025	Do hụt thu tiền đất nên không thể bổ trợ đủ vốn thực hiện dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bổ trợ đủ vốn hoàn thành các dự án
3	Via hè, hạ tầng kỹ thuật đường QL12A phía Nam thị trấn Quy Đạt (từ trường THPT Minh Hóa đến đoạn tiếp giáp xã Minh Hóa), giai đoạn I	Nghị quyết số 218/NQ-HĐND ngày 07/12/2020 của HĐND huyện Minh Hóa	2021-2023	17.100	14.200	2.900	Dự án nhóm C	2021-2025	Do hụt thu tiền đất nên không thể bổ trợ đủ vốn thực hiện dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bổ trợ đủ vốn hoàn thành các dự án
4	Cải tạo, mở rộng Trụ sở UBND xã Hồng Hóa	Nghị quyết số 267/NQ-HĐND ngày 06/12/2021 của HĐND huyện Minh Hóa	2022-2024	3.600	3.060	540	Dự án nhóm C	2022-2025	Do hụt thu tiền đất nên không thể bổ trợ đủ vốn thực hiện dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bổ trợ đủ vốn hoàn thành các dự án
5	Mở rộng Trụ sở UBND xã Hóa Phúc	Nghị quyết số 267/NQ-HĐND ngày 06/12/2021 của HĐND huyện Minh Hóa	2022-2024	3.800	3.300	500	Dự án nhóm C	2022-2025	Do hụt thu tiền đất nên không thể bổ trợ đủ vốn thực hiện dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bổ trợ đủ vốn hoàn thành các dự án
6	Xây dựng nhà văn hóa Tổ dân phố 2, thị trấn Quy Đạt	Nghị quyết số 267/NQ-HĐND ngày 06/12/2021 của HĐND huyện Minh Hóa	2022-2024	3.329	1.812	1.517	Dự án nhóm C	2022-2025	Do hụt thu tiền đất nên không thể bổ trợ đủ vốn thực hiện dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bổ trợ đủ vốn hoàn thành các dự án

Thông tin chung dự án đã được duyệt									
Số TT	Tên dự án	Văn bản phê duyệt CTĐT dự án	Trong đó					Kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Lý do kéo dài
			Thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Tổng mức đầu tư dự án	Số vốn đã bố trí	Số vốn còn thiếu	Nhóm dự án		
7	Xây dựng nhà văn hóa Tở dân phố 9, thị trấn Quy Đạt	Số 267/NQ-HĐND ngày 06/12/2021 của HĐND huyện Minh Hóa	2022-2024	2.000	1.433	567	Dự án nhóm C	2022-2025	Do hụt thu tiền đầu nên không thể bố trí đủ vốn thực hiện dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
8	Đường từ nhà ông Quý đi nhà ông Liêm thôn Bình Minh xã Trung Hóa	Số 267/NQ-HĐND ngày 06/12/2021 của HĐND huyện Minh Hóa	2022-2024	2.000	1.849	151	Dự án nhóm C	2022-2025	Do hụt thu tiền đầu nên không thể bố trí đủ vốn thực hiện dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
9	Xây dựng phòng học Trường tiểu học Bãi Dinh (2 tầng 6 phòng học tại điểm chính)	Nghị quyết số 267/NQ-HĐND ngày 06/12/2021 của HĐND huyện Minh Hóa	2022-2024	5.127	4.284	843	Dự án nhóm C	2022-2025	Do hụt thu tiền đầu nên không thể bố trí đủ vốn thực hiện dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
10	Xây dựng Trường THCS Yên Hóa (3 tầng 9 phòng)	Nghị quyết số 267/NQ-HĐND ngày 06/12/2021 của HĐND huyện Minh Hóa	2022-2024	7.100	5.860	1.240	Dự án nhóm C	2022-2025	Do hụt thu tiền đầu nên không thể bố trí đủ vốn thực hiện dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
11	Xây dựng đường dẫn sinh và phục vụ sản xuất từ thôn Cầu Lợi đi thôn Minh Xuân, xã Xuân Hóa	Nghị quyết số 267/NQ-HĐND ngày 06/12/2021 của HĐND huyện Minh Hóa	2022-2024	9.500	5.896	3.604	Dự án nhóm C	2022-2025	Do hụt thu tiền đầu nên không thể bố trí đủ vốn thực hiện dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
12	Cải tạo, mở rộng trụ sở UBND huyện Minh Hóa; Hàng mục: phòng họp, nhà làm việc, kho lưu trữ	Quyết định số 1766/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 của UBND huyện Minh Hóa	2019-2020	6.000	4.600	1.400	Dự án nhóm C	2019-2025	Ngày 17/6/2022, HĐND huyện Minh Hóa đã có Nghị quyết số 52/NQ-HĐND điều chỉnh vốn trả nợ cho công trình này trong kế hoạch trung hạn 2021-2025 của huyện. Tuy nhiên, do hụt thu tiền đầu nên không thể bố trí đủ vốn thực hiện dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án

PHỤ LỤC 6: KÉO DÀI THỜI GIAN BỔ TRÍ VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG HUYỆN QUẢNG TRẠCH

(Phụ lục kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /7/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình)

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Tên dự án	Văn bản phê duyệt CTĐT dự án	Thông tin chung dự án đã được duyệt					Kéo dài thời gian bổ trợ vốn thực hiện dự án	Lý do kéo dài
			Thời gian bổ trợ vốn thực hiện dự án	Tổng mức đầu tư dự án	Số vốn đã bố trí	Số vốn còn thiếu	Nhóm dự án		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN								
1	Khắc phục khẩn cấp tuyến đường phục vụ đi dân, tái định cư phía Tây Hồ Bầu Sen	Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 của HĐND huyện Quảng Trạch	2020-2022	28.000	21.000	7.000	Dự án nhóm C	2020-2025	Do thu ngân sách (từ thu tiền sử dụng đất) không đạt theo kế hoạch. Do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian bố trí vốn để thực hiện dự án
2	Đầu tư xây dựng bãi xử lý rác thải huyện Quảng Trạch - Giai đoạn III	Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 của HĐND huyện Quảng Trạch	2020-2022	14.800	8.895	5.905	Dự án nhóm C	2020-2025	Do thu ngân sách (từ thu tiền sử dụng đất) không đạt theo kế hoạch. Do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian bố trí vốn để thực hiện dự án
3	Tuyến nối từ Trục D1 trước Trung tâm thể dục thể thao ra kết nối với Công viên Hồ Bầu Sen	Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 26/02/2021 của HĐND huyện Quảng Trạch	2021-2023	28.000	7.000	21.000	Dự án nhóm C	2021-2025	Do thu ngân sách (từ thu tiền sử dụng đất) không đạt theo kế hoạch. Do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian bố trí vốn để thực hiện dự án
4	Hạ tầng nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ chợ Hướng Phương đi chợ Pháp Kê, xã Quảng Phương	Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 20/4/2021 của HĐND huyện Quảng Trạch	2021-2023	35.000	23.000	12.000	Dự án nhóm C	2021-2025	Do thu ngân sách (từ thu tiền sử dụng đất) không đạt theo kế hoạch. Do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian bố trí vốn để thực hiện dự án
5	Hạ tầng các tuyến đường bị ngập lụt từ xã Quảng Lưu kết nối với các xã Quảng Thạch và Quảng Tiến, huyện Quảng Trạch	Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 26/02/2021 của HĐND huyện Quảng Trạch	2021-2023	14.990	11.400	3.590	Dự án nhóm C	2021-2025	Do thu ngân sách (từ thu tiền sử dụng đất) không đạt theo kế hoạch. Do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian bố trí vốn để thực hiện dự án
6	Sửa chữa, nâng cấp Hồ chứa nước Bầu Sen tại trung tâm huyện Quảng Trạch	Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 20/4/2021 của HĐND huyện Quảng Trạch	2021-2023	40.000	25.700	14.300	Dự án nhóm C	2021-2025	Do thu ngân sách (từ thu tiền sử dụng đất) không đạt theo kế hoạch. Do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian bố trí vốn để thực hiện dự án
7	Nâng cấp, sửa chữa khẩn cấp tuyến đê kè đoạn qua thôn Phú Ninh, xã Quảng Thanh	Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 26/02/2021 của HĐND huyện Quảng Trạch	2021-2023	23.000	17.650	5.350	Dự án nhóm C	2021-2025	Do thu ngân sách (từ thu tiền sử dụng đất) không đạt theo kế hoạch. Do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian bố trí vốn để thực hiện dự án

Số TT	Tên dự án	Văn bản phê duyệt CTĐT dự án	Thông tin chung dự án đã được duyệt					Kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Lý do kéo dài
			Trong đó						
			Thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Tổng mức đầu tư dự án	Số vốn đã bố trí	Số vốn còn thiếu	Nhóm dự án		
8	Thao trường bắn tổng hợp súng bộ binh, hoá học – Giai đoạn 2	Nghị quyết số 11/NQ-HBND ngày 26/02/2020 của HBND huyện Quảng Trạch	2021-2023	8.500	1.500	7.000	Dự án nhóm C	2021-2025	Do thu ngân sách (từ thu tiền sử dụng đất) không đạt theo kế hoạch. Do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian bố trí vốn để thực hiện dự án
9	Bãi tương niệm các Anh hùng liệt sỹ huyện Quảng Trạch	Nghị quyết số 09/NQ-HBND ngày 26/02/2021 của HBND huyện Quảng Trạch	2021-2023	17.000	7.995	9.005	Dự án nhóm C	2021-2025	Do thu ngân sách (từ thu tiền sử dụng đất) không đạt theo kế hoạch. Do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian bố trí vốn để thực hiện dự án
10	Xây dựng trạm phát sóng, cải tạo phòng quay Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Quảng Trạch	Nghị quyết số 27/NQ-HBND ngày 20/4/2021 của HBND huyện Quảng Trạch	2021-2023	5.800	5.069	731	Dự án nhóm C	2021-2025	Do thu ngân sách (từ thu tiền sử dụng đất) không đạt theo kế hoạch. Do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian bố trí vốn để thực hiện dự án
11	Tuyến đường kết nối từ trục N1 đến trục số toà án huyện Quảng Trạch	Nghị quyết số 31/NQ-HBND ngày 20/4/2021 của HBND huyện Quảng Trạch	2022-2024	8.000	2.500	5.500	Dự án nhóm C	2022-2025	Do thu ngân sách (từ thu tiền sử dụng đất) không đạt theo kế hoạch. Do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian bố trí vốn để thực hiện dự án
12	Nâng cấp, sửa chữa khán cấp hạ tầng 02 tuyến đường nội vùng xã Quảng Phương	Nghị quyết số 29/NQ-HBND ngày 20/4/2021 của HBND huyện Quảng Trạch	2022-2024	17.500	8.935	8.565	Dự án nhóm C	2022-2025	Do thu ngân sách (từ thu tiền sử dụng đất) không đạt theo kế hoạch. Do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian bố trí vốn để thực hiện dự án
13	Tuyến đường phía Bắc Trường Tiểu học và THCS kết nối với hồ Bàu Mây tại Trung tâm huyện Iy, huyện Quảng Trạch	Nghị quyết số 110/NQ-HBND ngày 28/12/2021 của HBND huyện Quảng Trạch	2022-2024	25.000	1.000	24.000	Dự án nhóm C	2022-2025	Do thu ngân sách (từ thu tiền sử dụng đất) không đạt theo kế hoạch. Do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian bố trí vốn để thực hiện dự án
14	Xây dựng nhà làm việc 2 tầng, nhà công vụ cấp 4 Ban quản lý rừng phòng hộ Quảng Trạch	Nghị quyết số 26/NQ-HBND ngày 20/4/2021 của HBND huyện Quảng Trạch	2022-2024	8.500	2.480	6.020	Dự án nhóm C	2022-2025	Do thu ngân sách (từ thu tiền sử dụng đất) không đạt theo kế hoạch. Do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian bố trí vốn để thực hiện dự án
15	Xây dựng gara xe, công tin Trụ sở cơ quan chính quyền huyện Quảng Trạch	Nghị quyết số 110/NQ-HBND ngày 28/12/2021 của HBND huyện Quảng Trạch	2022-2024	8.500	3.470	5.030	Dự án nhóm C	2022-2025	Do thu ngân sách (từ thu tiền sử dụng đất) không đạt theo kế hoạch. Do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian bố trí vốn để thực hiện dự án