	ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG BÌNH
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:            /TTr-UBND
	Quảng Bình, ngày        tháng      năm 2020


TỜ TRÌNH
V/v đề nghị phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư 
các dự án phát triển quỹ đất trên địa bàn tỉnh

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình.

Thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về tổ chức Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã dự thảo Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án phát triển quỹ đất trên địa bàn tỉnh.
Ủy ban nhân dân tỉnh kính đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thông qua Nghị quyết nói trên và giải trình một số vấn đề liên quan như sau:
1. Căn cứ pháp lý:
· Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
· Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;
· Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;
· Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 và Quyết định số 1765/QĐ-UBND ngày 30/5/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Tạo quỹ đất ở thôn Xuân Sơn, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch;
· Quyết định số 1289/QĐ-UBND ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng khu vực Phía Nam chợ Ga Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình; 
· Quyết định số 1288/QĐ-UBND ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng khu vực Cây xăng Đồng Trạch, xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch;
· Quyết định số 3482/QĐ-UBND ngày 03/10/2017 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng tại khu vực thôn Xuân Tiến, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch; 
· Quyết định số 1542/QĐ-UBND ngày 14/5/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng công trình tạo quỹ đất ở khu vực thôn 8, xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch;
· Quyết định số 1683/QĐ-UBND ngày 23/5/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật tạo quỹ đất tại xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh.
· Quyết định số 3187/QĐ-UBND ngày 25/9/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Phát triển quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy;
· Quyết định số 2811/QĐ-UBND ngày 07/8/2017; 742/QĐ-UBND ngày 09/3/2018  của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tạo quỹ đất Khu dân cư phía Bắc đường Lê Lợi, phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới.
2. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết:
Các dự án đề nghị điều chỉnh chủ trương, gồm:  (i) Dự án Tạo quỹ đất ở thôn Xuân Sơn, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch; (ii) Dự án Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng khu vực phía Nam chợ Ga Hoàn Lão, huyện Bố Trạch; (iii) Dự án Đầu tư Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng khu vực cây xăng Đồng Trạch, xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch; (iv) Dự án Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng khu vực thôn Xuân Tiến, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch; (v) Dự án xây dựng công trình tạo quỹ đất ở khu vực thôn 8, xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch; (vi) Dự án Xây dựng hạ tầng khu đất ở xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh; (vii) Dự án Phát triển quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy; (viii)  Dự án Tạo quỹ đất Khu dân cư phía Bắc đường Lê Lợi, phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới
Trong quá trình triển khai thi công các dự án này gặp nhiều khó khăn, vướng mắc như: Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư gặp nhiều khó khăn; thời tiết trong quá trình thi công gặp nhiều bất lợi; điều chỉnh, bổ sung quy mô đầu tư nhằm đảm bảo sự kết nối đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật khu vực, phát huy hơn nữa hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án và do một số yếu tố khách quan khác đã ảnh hưởng đến quá trình thực hiện Dự án. 
Một trong những nội dung của chủ trương đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt là thời gian thực hiện dự án và quy mô đầu tư dự án. Vì vậy, để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo phải thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư (có phụ lục về thông tin cơ bản của các dự án và lý do cụ thể xin điều chỉnh chủ trương đầu tư kèm theo)
3. Về thẩm quyền điều chỉnh chủ trương đầu tư
Trước đây, các dự án trên đã được HĐND tỉnh, Thường trực HĐND hoặc UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2014. Hiện nay, Luật Đầu tư công năm 2014 đã hết hiệu lực thi hành, do vậy việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019.
Theo quy định tại Khoản 7, Điều 17, Luật Đầu tư công năm 2019, Hội đồng nhân dân các cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương, bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên, các nguồn vốn hợp pháp của địa phương thuộc cấp mình quản lý, trừ chương trình, dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.  
Theo quy định tại Điều 9, Điều 10, Luật Đầu tư công năm 2019, các dự án này thuộc nhóm B, nhóm C, sử dụng vốn ngân sách cấp tỉnh, do vậy việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án trên thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh.

4. Quá trình soạn thảo dự thảo Nghị quyết:
UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện các quy trình, thủ tục trong xây dựng Nghị quyết; tổ chức lấy ý kiến cơ quan, đơn vị có liên quan.
5. Nội dung của dự thảo Nghị quyết:
Dự thảo Nghị quyết gồm 03 Điều, trong đó:
Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư 08 dự án phát triển quỹ đất trên địa bàn tỉnh, gồm: 
1. Dự án Tạo quỹ đất ở thôn Xuân Sơn, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch
2. Dự án Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng khu vực phía Nam chợ Ga Hoàn Lão, huyện Bố Trạch
3. Dự án Đầu tư Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng khu vực cây xăng Đồng Trạch, xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch
4. Dự án Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng khu vực thôn Xuân Tiến, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch
5. Dự án xây dựng công trình tạo quỹ đất ở khu vực thôn 8, xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch
6. Dự án Xây dựng hạ tầng khu đất ở xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh
7. Dự án Phát triển quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy.
8. Dự án Tạo quỹ đất Khu dân cư phía Bắc đường Lê Lợi, phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới
(Các nội dung điều chỉnh của từng dự án có phụ lục kèm theo).
Điều 2.Tổ chức thực hiện Nghị quyết.
Điều 3. Quy định hiệu lực của Nghị quyết.
(Có Dự thảo Nghị quyết kèm theo)
UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét./.
	Nơi nhận:
· Như trên;
· Thường trực HĐND tỉnh;
· Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh;
· Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
· Các Sở: KHĐT, TNMT, XD;
· Văn phòng UBND tỉnh;
· Lưu: VT, TH.	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
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[bookmark: _Hlk57812388]
Phụ lục:
THÔNG TIN CƠ BẢN CÁC DỰ ÁN, NỘI DUNG VÀ LÝ DO ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
(Kèm theo Tờ trình số          /TTr-UBND ngày      /      /2020 của UBND tỉnh về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án phát triển quỹ đất      trên địa bàn tỉnh)

1. DỰ ÁN TẠO QUỸ ĐẤT Ở THÔN XUÂN SƠN, XÃ SƠN TRẠCH, HUYỆN BỐ TRẠCH
0. Thông tin dự án:
a. Chủ đầu tư: UBND huyện Bố Trạch
1. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng dự án Tạo quỹ đất ở thôn Xuân Sơn, xã Sơn Trạch nhằm tạo quỹ đất ở, hình thành một khu dân cư tập trung, góp phần tạo nên kiến trúc cảnh quan khu vực, tạo nguồn thu ngân sách cho địa phương.
1. [bookmark: bookmark1]Tổng mức đầu tư: 19.000 triệu đồng.
1. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn từ bán đấu giá quyền sử dụng đất và từ Quỹ phát triển đất tỉnh ứng trước để thực hiện.
1. Địa điểm đầu tư: Thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
1. Thời gian thực hiện đầu tư: Năm 2018-2019.
2. Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư:
a)	Điều chỉnh địa điểm đầu tư dự án tại Khoản 5, Điều 1, Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của UBND tỉnh:
+ Địa điểm đầu tư đã phê duyệt: xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch.
+ Địa điểm đầu tư điều chỉnh: Thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch.
 b) Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn tại Khoản 7, Điều 1, Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của UBND tỉnh:
+	Cơ cấu nguồn vốn đã phê duyệt: Từ nguồn Quỹ phát triển đất.
+	Cơ cấu nguồn vốn điều chỉnh: Nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất dự án (trước mắt tạm ứng Quỹ phát triển đất tỉnh để thực hiện).
c)	Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án tại Khoản 2, Điều 1, Quyết định số 1765/QĐ-UBND ngày 30/5/2018 của UBND tỉnh:
+	Tổng mức đầu tư đã phê duyệt: 14.993 triệu đồng.  
-	Tổng mức đầu tư điều chỉnh: 19.000 triệu đồng.‬‬‬‬‬‬‬‬
d) Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tại Khoản 2, Điều 1, Quyết định số 1765/QĐ-UBND ngày 30/5/2018 của UBND tỉnh:
-	Thời gian thực hiện dự án đã phê duyệt: Năm 2018 – 2019.
-   Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh: Năm 2021 – 2023.
        3. Lý do điều chỉnh:
Do vướng công tác giải phóng mặt bằng, các hộ dân bị ảnh hưởng không thống nhất với phương án giá đền bù với lý do giá đền bù đất thấp. Vì vậy thời gian thực hiện dự án đã vượt quá thời gian UBND tỉnh phê duyệt. Mặt khác, việc điều chỉnh bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2020-2024 theo Quyết định 40/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Bình làm tăng tổng mức đầu tư dự án.
1. DỰ ÁN KHAI THÁC QUỸ ĐẤT PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG KHU VỰC PHÍA NAM CHỢ GA HOÀN LÃO, HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH
1. Thông tin dự án:
1. Chủ đầu tư: UBND huyện Bố Trạch.
1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu vực phía Nam Chợ Ga Hoàn Lão, huyện Bố Trạch nhằm cải tạo quỹ đất để xây dựng khu dân cư có cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh phù hợp với quy hoạch; đáp ứng nhu cầu đất ở, tăng thêm quỹ đất, tăng nguồn thu cho ngân sách.
1. Quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng dự án Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng khu vực phía Nam Chợ Ga Hoàn Lão, huyện Bố Trạch phù hợp quy hoạch được phê duyệt, gồm các hạng mục chủ yếu sau: San nền; Đầu tư hệ thống đường giao thông; Cấp nước; Cấp điện; Thoát nước: Đầu tư hệ thống thoát nước thải trong khu vực dự án.
1. Tổng mức đầu tư:	21.830 triệu đồng
1. [bookmark: _Hlk34729212]Cơ cấu nguồn vốn:  Nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất của dự án (trước mắt tạm ứng quỹ phát triển đất để triển khai thực hiện dự án)
1. Thời gian thực hiện: Năm 2018-2019.
[bookmark: _Hlk57810723]2. Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư:
a) Điều chỉnh quy mô đầu tư tại Khoản 4, Điều 1, Quyết định số 1289/QĐ-UBND ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh:
Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật với diện tích 4,9ha bao gồm các hạng mục: San nền, hệ thống đường giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước, thoát nước thải và các hạng mục phụ trợ khác quy hoạch chi tiết được phê duyệt.
b) Điều chỉnh tổng mức đầu tư tại Khoản 5, Điều 1, Quyết định số 1289/QĐ-UBND ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh:
- Tổng mức đầu tư đã phê duyệt: 21.830 triệu đồng.
- Tổng mức đầu tư điều chỉnh: 28.350 triệu đồng.
c) Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tại Khoản 7, Điều 1, Quyết định số 1289/QĐ-UBND ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh
- Thời gian thực hiện dự án đã phê duyệt: Năm 2018-2019.
- Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh: Năm 2021-2023.
3. Lý do điều chỉnh:
Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhằm đảm bảo phù hợp với quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt tại Quyết định số 3363/QĐ-UBND ngày 29/7/2020 của UBND huyện Bố Trạch, làm tăng tính đồng bộ, liên kết hạ tầng kỹ thuật trong khu vực, tăng giá trị sử dụng đất và hiệu quả kinh tế của dự án. Mặt khác do phải điều chỉnh quy hoạch cục bộ chức năng sử dụng đất theo Quyết định số 3210/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 về việc phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Hoàn Lão đến năm 2035 dẫn đến thời gian thực hiện dự án chậm tiến độ được UBND tỉnh phê duyệt.
1. DỰ ÁN KHAI THÁC QUỸ ĐẤT PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG KHU VỰC CÂY XĂNG ĐỒNG TRẠCH, XÃ ĐỒNG TRẠCH, HUYỆN BỐ TRẠCH.
2. Thông tin dự án:
1. Chủ đầu tư:UBND huyện Bố Trạch.
1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu vực Cây xăng Đồng Trạch, xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch nhằm cải tạo quỹ đất để xây dựng khu dân cư có cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh phù hợp với quy hoạch; đáp ứng nhu cầu đất ở, tăng thêm quỹ đất, tăng nguồn thu cho ngân sách, làm cơ sở quản lý và xây dựng quy hoạch.
1. Quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng dự án Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng khu vực Cây xăng Đồng Trạch, xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch phù hợp quy hoạch được phê duyệt, gồm các hạng mục chủ yếu sau: San nền với diện tích khoảng 4,0 ha, giao thông; Cấp nước; Cấp điện; Thoát nước: Nước thải của khu vực lập quy hoạch được thoát về kênh thoát nước trung tâm khu quy hoạch.  
1. Địa điểm đầu tư: Xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
1. Tổng mức đầu tư: 36.682 triệu đồng.
1. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất của dự án (trước mắt tạm ứng quỹ phát triển đất để triển khai thực hiện dự án).
1. Tiến độ triển khai thực hiện: Năm 2018-2019.
2. Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư:
a) Điều chỉnh quy mô đầu tư tại Khoản 4, Điều 1, Quyết định số 1288/QĐ-UBND ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh:
Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật với diện tích khoảng 4,9ha bao gồm các hạng mục: San nền, hệ thống đường giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước, thoát nước thải và các hạng mục phụ trợ khác quy hoạch chi tiết được phê duyệt.
b) Điều chỉnh tổng mức đầu tư tại Khoản 5, Điều 1, Quyết định số 1288/QĐ-UBND ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh:
- Tổng mức đầu tư đã phê duyệt: 36.682 triệu đồng.
- Tổng mức đầu tư điều chỉnh: 47.222 triệu đồng.
c) Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tại Khoản 7, Điều 1, Quyết định số 1288/QĐ-UBND ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh:
- Thời gian thực hiện dự án đã phê duyệt: Năm 2018-2019.
- Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh: Năm 2021-2023
3. 	Lý do điều chỉnh 
Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhằm đảm bảo phù hợp với quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt tại Quyết định số 3035/QĐ-UBND ngày 10/7/2020, làm tăng tính đồng bộ, liên kết hạ tầng kỹ thuật trong khu vực, tăng giá trị sử dụng đất và hiệu quả kinh tế của dự án. Mặt khác, do phải điều chỉnh quy hoạch cục bộ chức năng sử dụng đất theo Quyết định số 3210/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 về việc phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Hoàn Lão đến năm 2035 dẫn đến thời gian thực hiện dự án chậm tiến độ được UBND tỉnh phê duyệt.
1. DỰ ÁN KHAI THÁC QUỸ ĐẤT PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG TẠI KHU VỰC THÔN XUÂN TIẾN, XÃ SƠN TRẠCH, HUYỆN BỐ TRẠCH
3. Thông tin dự án:
a. Chủ đầu tư: UBND huyện Bố Trạch.
b. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu vực dự án, gắn kết với khu vực phụ cận để hình thành một khu dân cư tập trung, góp phần chỉnh trang đô thị, cải tạo cảnh quan môi trường; giải quyết nhu cầu đất ở cho nhân dân và tăng nguồn thu ngân sách từ đầu giá quyền sử dụng đất.
[bookmark: _Hlk34295055]c. Quy mô đầu tư:  Đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu đất ở khu vực thôn Xuân Tiến, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch phù hợp các quy hoạch đã được phê duyệt, gồm các hạng mục chủ yếu sau: San nền; Giao thông; Cấp điện; Cấp nước; Thoát nước .
d. Tổng mức đầu tư: 29.756 triệu đồng.
e. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn tạm ứng Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh và nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất của Dự án.
f. Địa điểm đầu tư:Thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
g. Thời gian thực hiện đầu tư: 2017-2018/
2. Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư:
a) Điều chỉnh quy mô đầu tư tại Khoản 4, Điều 1, Quyết định số 3482/QĐ-UBND ngày 03/10/2017 của UBND tỉnh:
Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật với diện tích 4,6ha bao gồm các hạng mục: San nền, hệ thống đường giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước, thoát nước thải và các hạng mục phụ trợ khác phù hợp với quy hoạch chi tiết được phê duyệt.
b) Điều chỉnh tổng mức đầu tư tại Khoản 6, Điều 1, Quyết định số 3482/QĐ-UBND ngày 03/10/2017 của UBND tỉnh:
- Tổng mức đầu tư đã phê duyệt: 29.756 triệu đồng.
- Tổng mức đầu tư điều chỉnh: 41.065 triệu đồng.
c) Điều chỉnh thời gian thực hiện dự ántại Khoản 9, Điều 1, Quyết định số 3482/QĐ-UBND ngày 03/10/2017 của UBND tỉnh:
- Thời gian thực hiện dự án đã phê duyệt: Năm 2017-2018
- Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh: Năm 2021-2023.
3. 	Lý do điều chỉnh 
Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhằm đảm bảo phù hợp với quy hoạch chi tiết đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 354/QĐ-UBND ngày 31/01/2019, làm tăng tính đồng bộ, liên kết hạ tầng kỹ thuật trong khu vực, tăng giá trị sử dụng đất và hiệu quả kinh tế của dự án. Mặt khác, trong quá trình giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, các hộ dân bị ảnh hưởng không thống nhất với phương án giá đền bù với lý do giá đền bù đất thấp, vì vậy thời gian thực hiện dự án không đảm bảo theo tiến độ đã được UBND tỉnh phê duyệt.
1. DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TẠO QUỸ ĐẤT Ở KHU VỰC THÔN 8 XÃ TRUNG TRẠCH, HUYỆN BỐ TRẠCH
4. Thông tin dự án: 
a. Chủ đầu tư: UBND huyện Bố Trạch.
b. Mục tiêu đầu tư: Cải tạo quỹ đất để xây dựng khu dân cư có cơ sở hạ tầng đồng bộ và hoàn chỉnh, phù hợp với quy hoạch; đáp ứng nhu cầu nhà ở, tăng thêm quỹ đất, tăng nguồn thu cho ngân sách, làm cơ sở để quản lý và xây dựng quy hoạch.
c. Quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng dự án phù hợp quy hoạch được phê duyệt, gồm các hạng mục chủ yếu sau: San nền; giao thông; Cấp nước; Cấp điện; Thoát nước.
d. Tổng mức đầu tư: 28.350 triệu đồng.
e. Cơ cấu nguồn vốn:  Nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất của dự án (trước mắt tạm ứng quỹ phát triển đất để triển khai thực hiện dự án).
f. Thời gian thực hiện: Năm 2018 – 2019.
[bookmark: _Hlk57811376]2. Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư:
Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tại Khoản 7, Quyết định số 1542/QĐ-UBND ngày 14/5/2018 của UBND tỉnh: 
- Thời gian thực hiện dự án đã phê duyệt: Năm 2018-2019.
- Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh: Năm 2018-2021.
        3. Lý do điều chỉnh:
Do hệ thống cấp nước sạch cho dự án phụ thuộc vào hệ thống đường ống cấp nước của dự án Hạ tầng kỹ thuật dân cư Nương Trần, xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch vẫn chưa thi công xong, nên chưa có nguồn nước để cung cấp cho dự án phục vụ nhu cầu của người dân. Vì vậy thời gian thực hiện dự án không đảm bảo theo tiến độ đã được UBND tỉnh phê duyệt.
1.  DỰ ÁN XÂY DỰNG HẠ TẦNG KHU ĐẤT Ở XÃ VĨNH NINH, HUYỆN QUẢNG NINH
5. Thông tin dự án: 
a. Chủ đầu tư: UBND huyện Quảng Ninh.
b. Mục tiêu đầu tư: Cải tạo quỹ đất để xây dựng khu dân cư có cơ sở hạ tầng đồng bộ và hoàn chỉnh, phù hợp với quy hoạch; đáp ứng nhu cầu nhà ở, tăng thêm quỹ đất, tăng nguồn thu cho ngân sách tỉnh, làm cơ sở để quản lý và xây dựng quy hoạch, góp phần phát triển kinh tế xã hội trong khu vực.
c. Quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng dự án phù hợp quy hoạch được phê duyệt với quy mô 4,2ha gồm các hạng mục chủ yếu sau: San nền; giao thông; Cấp nước; Cấp điện; Thoát nước.
d. Tổng mức đầu tư:	16.900 triệu đồng.
e. Cơ cấu nguồn vốn:  Nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất của dự án (trước mắt tạm ứng quỹ phát triển đất để triển khai thực hiện dự án).
f. Thời gian thực hiện: Năm 2018 - 2019.
2. Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư:
a) Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án tại Khoản 5, Điều 1, Quyết định số 1683/QĐ-UBND ngày 23/5/2018 của UBND tỉnh:
-	Tổng mức đầu tư đã phê duyệt: 16.900.000.000 đồng.  
-	Tổng mức đầu tư điều chỉnh:17.936.052.000 đồng.
b) Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tại Khoản 7, Điều 1, Quyết định số 1683/QĐ-UBND ngày 23/5/2018 của UBND tỉnh:
- Thời gian thực hiện dự án đã phê duyệt: Năm 2018 – 2019.
- Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh: Năm 2018 – 2021.
         3. Lý do điều chỉnh:
Điều chỉnh tổng mức đầu tư do áp dụng chi phí chuyển đổi đất trồng lúa theo Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa đã làm tăng chi phí GPMB.Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án do vướng mắc trong công tác GPMB. 
VI. DỰ ÁN PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI XÃ LIÊN THỦY, HUYỆN LỆ THỦY
6. Thông tin dự án: 
a. Chủ đầu tư: UBND huyện Lệ Thủy.
b. Mục tiêu đầu tư:  Cải tạo quỹ đất để xây dựng khu dân cư có cơ sở hạ tầng đồng bộ và hoàn chỉnh, phù hợp với quy hoạch; đáp ứng nhu cầu nhà ở, tăng thêm quỹ đất, tăng nguồn thu cho ngân sách tỉnh, làm cơ sở để quản lý và xây dựng quy hoạch, góp phần phát triển kinh tế xã hội trong khu vực.
c. Quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng dự án phù hợp quy hoạch được phê duyệt với quy mô 4,5ha gồm các hạng mục chủ yếu sau: San nền; giao thông; Cấp nước; Cấp điện; Thoát nước.
d. Tổng mức đầu tư:  29.389 triệu đồng.
e. Cơ cấu nguồn vốn:  Nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất của dự án (trước mắt tạm ứng quỹ phát triển đất để triển khai thực hiện dự án).
f. Thời gian thực hiện: Năm 2018 - 2020.
[bookmark: _Hlk57812114]2. Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư:
a) Bổ sung quy mô đầu tư tại Khoản 4, Điều 1, Quyết định số 3187/QĐ-UBND ngày 25/9/2018 của UBND tỉnh: Đầu tư hoàn thiện Tỉnh lộ 564 phần tiếp giáp với dự án theo quy hoạch được duyệt; Đầu tư hệ thống cấp nước sinh hoạt phù hợp với quy hoạch được phê duyệt.
b)	Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án tại Khoản 5, Điều 1, Quyết định số 3187/QĐ-UBND ngày 25/9/2018 của UBND tỉnh, cụ thể:
-	Tổng mức đầu tư đã phê duyệt: 29.389 triệu đồng.  
-	Tổng mức đầu tư điều chỉnh: 36.500 triệu đồng.
c)	Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tại Khoản 7, Điều 1, Quyết định số 3187/QĐ-UBND ngày 25/9/2018 của UBND tỉnh, cụ thể:
- Thời gian thực hiện dự án đã phê duyệt: Năm 2018 - 2020.
- Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh: Năm 2018 - 2022.
        3. Lý do điều chỉnh:
Điều chỉnh quy mô đầu tư để hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đảm bảo phù hợp với quy hoạch chi tiết được phê duyệt, góp phần nâng cao giá trị quỹ đất của dự án; Điều chỉnh tổng mức đầu tư do điều chỉnh quy mô đầu tư và cập nhật đơn giá xây dựng hiện tại; Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án do vướng mắc về quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất nên không thể triển khai thực hiện dự án đúng theo tiến độ đã được UBND tỉnh phê duyệt.
VII. DỰ ÁN TẠO QUỸ ĐẤT KHU DÂN CƯ PHÍA BẮC ĐƯỜNG LÊ LỢI, PHƯỜNG BẮC NGHĨA, THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI
	1. Thông tin dự án:
a. Chủ đầu tư: Trung tâm Phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên và Môi trường.
b. Mục tiêu đầu tư:  Đầu tư xây dựng Khu dân cư phía Bắc đường Lê Lợi, phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới nhằm tạo quỹ đất đáp ứng nhu cầu đất ở của nhân dân, góp phần tăng thu ngân sách địa phương và ngân sách tỉnh.
c. Quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng Khu dân cư phía Bắc đường Lê Lợi, phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới phù hợp quy hoạch đã được phê duyệt, với diện tích sử dụng đất 4,0ha, gồm các hạng mục chủ yếu sau: San nền; Giao thông: Kết cấu mặt đường cấp cao A2 (mặt đường láng nhựa; vỉa hè đắp đất cấp phối; Thoát nước; Cấp nước; Cấp điện. 
d. Tổng mức đầu tư:  34.000 triệu đồng.
e. Cơ cấu nguồn vốn:  Nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất của dự án (trước mắt tạm ứng quỹ phát triển đất để triển khai thực hiện dự án).
f. Thời gian thực hiện: Năm 2017 – 2020.
2. Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư:
a) Điều chỉnh quy mô đầu tư dự án tại Khoản 4, Điều 1, Quyết định số 2811/QĐ-UBND ngày 07/8/2017 của UBND tỉnh: Đầu tư xây dựng Khu dân cư phía Bắc đường Lê Lợi, phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới phù hợp quy hoạch đã được phê duyệt, với diện tích sử dụng đất 4,8ha bao gồm các hạng mục: san nền, hệ thống đường giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước, hệ thống điện chiếu sáng và các hạng mục cần thiết khác.
b) Điều chỉnh tổng mức đầu tư tại Khoản 1, Điều 1, Quyết định số 742/QĐ-UBND ngày 09/3/2018 của UBND tỉnh:
- Tổng mức đầu tư đã phê duyệt: 34.000 triệu đồng.
- Tổng mức đầu tư điều chỉnh: 42.200 triệu đồng.
c) Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tại Khoản 9, Điều 1, Quyết định số 2811/QĐ-UBND ngày 07/8/2017 của UBND tỉnh:
- Thời gian thực hiện dự án đã phê duyệt: Năm 2017-2020.
- Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh: Năm 2017-2022.
3. Lý do điều chỉnh:
	Điều chỉnh quy mô đầu tư dự án nhằm đảm bảo phù hợp với quy hoạch chi tiết đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4276/QĐ-UBND ngày 23/11/2017, làm tăng tính đồng bộ, liên kết hạ tầng kỹ thuật trong khu vực, tăng giá trị sử dụng đất và hiệu quả kinh tế của dự án; Điều chỉnh tổng mức đầu tư, thời gian thực hiện dự án theo quy mô điều chỉnh, đảm bảo thời gian thi công cho hạng mục bổ sung, phù hợp với thực tế triển khai, phát huy hơn nữa hiệu quả dự án.
	Xét thấy, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư phù hợp với thực tế triển khai dự án, phát huy hơn nữa hiệu quả đầu tư. Do vậy, UBND tỉnh thống nhất trình HĐND tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.
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NGHỊ QUYẾT
Về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án phát triển quỹ đất trên địa bàn tỉnh
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 17
[bookmark: _Hlk34730416]Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Xét Tờ trình số ...../TTr-UBND ngày ...../..../2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án phát triển quỹ đất trên địa bàn tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư 08 dự án phát triển quỹ đất trên địa bàn tỉnh, gồm: 
2.  Dự án Tạo quỹ đất ở thôn Xuân Sơn, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch
2. Dự án Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng khu vực phía Nam chợ Ga Hoàn Lão, huyện Bố Trạch
3. Dự án Đầu tư Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng khu vực cây xăng Đồng Trạch, xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch
4. Dự án Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng khu vực thôn Xuân Tiến, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch
5. Dự án xây dựng công trình tạo quỹ đất ở khu vực thôn 8, xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch
6. Dự án Xây dựng hạ tầng khu đất ở xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh
7. Dự án Phát triển quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy.
8. Dự án Tạo quỹ đất Khu dân cư phía Bắc đường Lê Lợi, phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới
(Các nội dung điều chỉnh của từng dự án có phụ lục kèm theo).
Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện Nghị quyết này. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.
Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVII, Kỳ họp thứ 17 thông qua ngày ... tháng ... năm 2020, có hiệu lực kể từ ngày ký.

	
Nơi nhận:
· Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
· Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
· Các Ban và các đại biểu HĐND tỉnh;
· Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
· Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
· Báo Quảng Bình; Đài PT-TH QB; Trung tâm TH-CB tỉnh;
· Lưu: VP HĐND tỉnh.
	CHỦ TỊCH










Phụ lục:
NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 08 DỰ ÁN PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
((Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày      /  /2020 của HĐND tỉnh về  điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án phát triển quỹ đất  trên địa bàn tỉnh)

I. DỰ ÁN TẠO QUỸ ĐẤT Ở THÔN XUÂN SƠN, XÃ SƠN TRẠCH, HUYỆN BỐ TRẠCH
1. Thông tin dự án:
a. Chủ đầu tư: UBND huyện Bố Trạch
1. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng dự án Tạo quỹ đất ở thôn Xuân Sơn, xã Sơn Trạch nhằm tạo quỹ đất ở, hình thành một khu dân cư tập trung, góp phần tạo nên kiến trúc cảnh quan khu vực, tạo nguồn thu ngân sách cho địa phương.
1. Tổng mức đầu tư: 19.000 triệu đồng.
1. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn từ bán đấu giá quyền sử dụng đất và từ Quỹ phát triển đất tỉnh ứng trước để thực hiện.
1. Địa điểm đầu tư: Thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
1. Thời gian thực hiện đầu tư: Năm 2018-2019.
2. Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư:
a)	Điều chỉnh địa điểm đầu tư dự án tại Khoản 5, Điều 1, Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của UBND tỉnh:
+ Địa điểm đầu tư đã phê duyệt: xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch.
+ Địa điểm đầu tư điều chỉnh: Thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch.
 b) Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn tại Khoản 7, Điều 1, Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của UBND tỉnh:
+	Cơ cấu nguồn vốn đã phê duyệt: Từ nguồn Quỹ phát triển đất.
+	Cơ cấu nguồn vốn điều chỉnh: Nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất dự án (trước mắt tạm ứng Quỹ phát triển đất tỉnh để thực hiện).
c)	Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án tại Khoản 2, Điều 1, Quyết định số 1765/QĐ-UBND ngày 30/5/2018 của UBND tỉnh:
+	Tổng mức đầu tư đã phê duyệt: 14.993 triệu đồng.  
-	Tổng mức đầu tư điều chỉnh: 19.000 triệu đồng.‬‬‬‬‬‬‬‬
d) Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tại Khoản 2, Điều 1, Quyết định số 1765/QĐ-UBND ngày 30/5/2018 của UBND tỉnh:
-	Thời gian thực hiện dự án đã phê duyệt: Năm 2018 – 2019.
-   Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh: Năm 2021 – 2023.
II. DỰ ÁN KHAI THÁC QUỸ ĐẤT PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG KHU VỰC PHÍA NAM CHỢ GA HOÀN LÃO, HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH
1. Thông tin dự án:
a. Chủ đầu tư: UBND huyện Bố Trạch.
b. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu vực phía Nam Chợ Ga Hoàn Lão, huyện Bố Trạch nhằm cải tạo quỹ đất để xây dựng khu dân cư có cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh phù hợp với quy hoạch; đáp ứng nhu cầu đất ở, tăng thêm quỹ đất, tăng nguồn thu cho ngân sách.
c. Quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng dự án Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng khu vực phía Nam Chợ Ga Hoàn Lão, huyện Bố Trạch phù hợp quy hoạch được phê duyệt, gồm các hạng mục chủ yếu sau: San nền; Đầu tư hệ thống đường giao thông; Cấp nước; Cấp điện; Thoát nước: Đầu tư hệ thống thoát nước thải trong khu vực dự án.
d. Tổng mức đầu tư:	21.830 triệu đồng
e. Cơ cấu nguồn vốn:  Nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất của dự án (trước mắt tạm ứng quỹ phát triển đất để triển khai thực hiện dự án)
f. Thời gian thực hiện: Năm 2018-2019.
2. Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư:
a) Điều chỉnh quy mô đầu tư tại Khoản 4, Điều 1, Quyết định số 1289/QĐ-UBND ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh:
Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật với diện tích 4,9ha bao gồm các hạng mục: San nền, hệ thống đường giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước, thoát nước thải và các hạng mục phụ trợ khác quy hoạch chi tiết được phê duyệt.
b) Điều chỉnh tổng mức đầu tư tại Khoản 5, Điều 1, Quyết định số 1289/QĐ-UBND ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh:
- Tổng mức đầu tư đã phê duyệt: 21.830 triệu đồng.
- Tổng mức đầu tư điều chỉnh: 28.350 triệu đồng.
c) Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tại Khoản 7, Điều 1, Quyết định số 1289/QĐ-UBND ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh
- Thời gian thực hiện dự án đã phê duyệt: Năm 2018-2019.
- Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh: Năm 2021-2023.
III. DỰ ÁN KHAI THÁC QUỸ ĐẤT PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG KHU VỰC CÂY XĂNG ĐỒNG TRẠCH, XÃ ĐỒNG TRẠCH, HUYỆN BỐ TRẠCH.
1. Thông tin dự án:
a. Chủ đầu tư:UBND huyện Bố Trạch.
b. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu vực Cây xăng Đồng Trạch, xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch nhằm cải tạo quỹ đất để xây dựng khu dân cư có cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh phù hợp với quy hoạch; đáp ứng nhu cầu đất ở, tăng thêm quỹ đất, tăng nguồn thu cho ngân sách, làm cơ sở quản lý và xây dựng quy hoạch.
c. Quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng dự án Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng khu vực Cây xăng Đồng Trạch, xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch phù hợp quy hoạch được phê duyệt, gồm các hạng mục chủ yếu sau: San nền với diện tích khoảng 4,0 ha, giao thông; Cấp nước; Cấp điện; Thoát nước: Nước thải của khu vực lập quy hoạch được thoát về kênh thoát nước trung tâm khu quy hoạch.  
d. Địa điểm đầu tư: Xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
e. Tổng mức đầu tư: 36.682 triệu đồng.
f. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất của dự án (trước mắt tạm ứng quỹ phát triển đất để triển khai thực hiện dự án).
g. Tiến độ triển khai thực hiện: Năm 2018-2019.
2. Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư:
a) Điều chỉnh quy mô đầu tư tại Khoản 4, Điều 1, Quyết định số 1288/QĐ-UBND ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh:
Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật với diện tích khoảng 4,9ha bao gồm các hạng mục: San nền, hệ thống đường giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước, thoát nước thải và các hạng mục phụ trợ khác quy hoạch chi tiết được phê duyệt.
b) Điều chỉnh tổng mức đầu tư tại Khoản 5, Điều 1, Quyết định số 1288/QĐ-UBND ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh:
- Tổng mức đầu tư đã phê duyệt: 36.682 triệu đồng.
- Tổng mức đầu tư điều chỉnh: 47.222 triệu đồng.
c) Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tại Khoản 7, Điều 1, Quyết định số 1288/QĐ-UBND ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh:
- Thời gian thực hiện dự án đã phê duyệt: Năm 2018-2019.
- Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh: Năm 2021-2023
IV. DỰ ÁN KHAI THÁC QUỸ ĐẤT PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG TẠI KHU VỰC THÔN XUÂN TIẾN, XÃ SƠN TRẠCH, HUYỆN BỐ TRẠCH
1. Thông tin dự án:
a. Chủ đầu tư: UBND huyện Bố Trạch.
b. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu vực dự án, gắn kết với khu vực phụ cận để hình thành một khu dân cư tập trung, góp phần chỉnh trang đô thị, cải tạo cảnh quan môi trường; giải quyết nhu cầu đất ở cho nhân dân và tăng nguồn thu ngân sách từ đầu giá quyền sử dụng đất.
c. Quy mô đầu tư:  Đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu đất ở khu vực thôn Xuân Tiến, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch phù hợp các quy hoạch đã được phê duyệt, gồm các hạng mục chủ yếu sau: San nền; Giao thông; Cấp điện; Cấp nước; Thoát nước .
d. Tổng mức đầu tư: 29.756 triệu đồng.
e. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn tạm ứng Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh và nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất của Dự án.
f. Địa điểm đầu tư:Thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
g. Thời gian thực hiện đầu tư: 2017-2018/
2. Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư:
a) Điều chỉnh quy mô đầu tư tại Khoản 4, Điều 1, Quyết định số 3482/QĐ-UBND ngày 03/10/2017 của UBND tỉnh:
Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật với diện tích 4,6ha bao gồm các hạng mục: San nền, hệ thống đường giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước, thoát nước thải và các hạng mục phụ trợ khác phù hợp với quy hoạch chi tiết được phê duyệt.
b) Điều chỉnh tổng mức đầu tư tại Khoản 6, Điều 1, Quyết định số 3482/QĐ-UBND ngày 03/10/2017 của UBND tỉnh:
- Tổng mức đầu tư đã phê duyệt: 29.756 triệu đồng.
- Tổng mức đầu tư điều chỉnh: 41.065 triệu đồng.
c) Điều chỉnh thời gian thực hiện dự ántại Khoản 9, Điều 1, Quyết định số 3482/QĐ-UBND ngày 03/10/2017 của UBND tỉnh:
- Thời gian thực hiện dự án đã phê duyệt: Năm 2017-2018
- Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh: Năm 2021-2023.
V. DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TẠO QUỸ ĐẤT Ở KHU VỰC THÔN 8 XÃ TRUNG TRẠCH, HUYỆN BỐ TRẠCH
1. Thông tin dự án: 
a. Chủ đầu tư: UBND huyện Bố Trạch.
b. Mục tiêu đầu tư: Cải tạo quỹ đất để xây dựng khu dân cư có cơ sở hạ tầng đồng bộ và hoàn chỉnh, phù hợp với quy hoạch; đáp ứng nhu cầu nhà ở, tăng thêm quỹ đất, tăng nguồn thu cho ngân sách, làm cơ sở để quản lý và xây dựng quy hoạch.
c. Quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng dự án phù hợp quy hoạch được phê duyệt, gồm các hạng mục chủ yếu sau: San nền; giao thông; Cấp nước; Cấp điện; Thoát nước.
d. Tổng mức đầu tư: 28.350 triệu đồng.
e. Cơ cấu nguồn vốn:  Nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất của dự án (trước mắt tạm ứng quỹ phát triển đất để triển khai thực hiện dự án).
f. Thời gian thực hiện: Năm 2018 – 2019.
2. Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư:
Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tại Khoản 7, Quyết định số 1542/QĐ-UBND ngày 14/5/2018 của UBND tỉnh: 
- Thời gian thực hiện dự án đã phê duyệt: Năm 2018-2019.
- Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh: Năm 2018-2021.
DỰ ÁN XÂY DỰNG HẠ TẦNG KHU ĐẤT Ở XÃ VĨNH NINH, HUYỆN QUẢNG NINH
        1. Thông tin dự án: 
a. Chủ đầu tư: UBND huyện Quảng Ninh.
b. Mục tiêu đầu tư: Cải tạo quỹ đất để xây dựng khu dân cư có cơ sở hạ tầng đồng bộ và hoàn chỉnh, phù hợp với quy hoạch; đáp ứng nhu cầu nhà ở, tăng thêm quỹ đất, tăng nguồn thu cho ngân sách tỉnh, làm cơ sở để quản lý và xây dựng quy hoạch, góp phần phát triển kinh tế xã hội trong khu vực.
c. Quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng dự án phù hợp quy hoạch được phê duyệt với quy mô 4,2ha gồm các hạng mục chủ yếu sau: San nền; giao thông; Cấp nước; Cấp điện; Thoát nước.
d. Tổng mức đầu tư:	16.900 triệu đồng.
e. Cơ cấu nguồn vốn:  Nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất của dự án (trước mắt tạm ứng quỹ phát triển đất để triển khai thực hiện dự án).
f. Thời gian thực hiện: Năm 2018 - 2019.
2. Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư:
a) Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án tại Khoản 5, Điều 1, Quyết định số 1683/QĐ-UBND ngày 23/5/2018 của UBND tỉnh:
-	Tổng mức đầu tư đã phê duyệt: 16.900.000.000 đồng.  
-	Tổng mức đầu tư điều chỉnh:17.936.052.000 đồng.
b) Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tại Khoản 7, Điều 1, Quyết định số 1683/QĐ-UBND ngày 23/5/2018 của UBND tỉnh:
- Thời gian thực hiện dự án đã phê duyệt: Năm 2018 – 2019.
- Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh: Năm 2018 – 2021.
VIII. DỰ ÁN PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI XÃ LIÊN THỦY, HUYỆN LỆ THỦY
        1. Thông tin dự án: 
a. Chủ đầu tư: UBND huyện Lệ Thủy.
b. Mục tiêu đầu tư:  Cải tạo quỹ đất để xây dựng khu dân cư có cơ sở hạ tầng đồng bộ và hoàn chỉnh, phù hợp với quy hoạch; đáp ứng nhu cầu nhà ở, tăng thêm quỹ đất, tăng nguồn thu cho ngân sách tỉnh, làm cơ sở để quản lý và xây dựng quy hoạch, góp phần phát triển kinh tế xã hội trong khu vực.
c. Quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng dự án phù hợp quy hoạch được phê duyệt với quy mô 4,5ha gồm các hạng mục chủ yếu sau: San nền; giao thông; Cấp nước; Cấp điện; Thoát nước.
d. Tổng mức đầu tư:  29.389 triệu đồng.
e. Cơ cấu nguồn vốn:  Nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất của dự án (trước mắt tạm ứng quỹ phát triển đất để triển khai thực hiện dự án).
f. Thời gian thực hiện: Năm 2018 - 2020.
2. Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư:
a) Bổ sung quy mô đầu tư tại Khoản 4, Điều 1, Quyết định số 3187/QĐ-UBND ngày 25/9/2018 của UBND tỉnh: Đầu tư hoàn thiện Tỉnh lộ 564 phần tiếp giáp với dự án theo quy hoạch được duyệt; Đầu tư hệ thống cấp nước sinh hoạt phù hợp với quy hoạch được phê duyệt.
b)	Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án tại Khoản 5, Điều 1, Quyết định số 3187/QĐ-UBND ngày 25/9/2018 của UBND tỉnh, cụ thể:
-	Tổng mức đầu tư đã phê duyệt: 29.389 triệu đồng.  
-	Tổng mức đầu tư điều chỉnh: 36.500 triệu đồng.
c)	Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tại Khoản 7, Điều 1, Quyết định số 3187/QĐ-UBND ngày 25/9/2018 của UBND tỉnh, cụ thể:
- Thời gian thực hiện dự án đã phê duyệt: Năm 2018 - 2020.
- Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh: Năm 2018 - 2022.
IX. DỰ ÁN TẠO QUỸ ĐẤT KHU DÂN CƯ PHÍA BẮC ĐƯỜNG LÊ LỢI, PHƯỜNG BẮC NGHĨA, THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI
	1. Thông tin dự án:
a. Chủ đầu tư: Trung tâm Phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên và Môi trường.
b. Mục tiêu đầu tư:  Đầu tư xây dựng Khu dân cư phía Bắc đường Lê Lợi, phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới nhằm tạo quỹ đất đáp ứng nhu cầu đất ở của nhân dân, góp phần tăng thu ngân sách địa phương và ngân sách tỉnh.
c. Quy mô đầu tư:  Đầu tư xây dựng Khu dân cư phía Bắc đường Lê Lợi, phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới phù hợp quy hoạch đã được phê duyệt, với diện tích sử dụng đất 4,0ha, gồm các hạng mục chủ yếu sau: San nền; Giao thông: Kết cấu mặt đường cấp cao A2 (mặt đường láng nhựa; vỉa hè đắp đất cấp phối; Thoát nước; Cấp nước; Cấp điện. 
d. Tổng mức đầu tư:  34.000 triệu đồng.
e. Cơ cấu nguồn vốn:  Nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất của dự án (trước mắt tạm ứng quỹ phát triển đất để triển khai thực hiện dự án).
f. Thời gian thực hiện: Năm 2017 – 2020.
2. Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư:
a) Điều chỉnh quy mô đầu tư dự án tại Khoản 4, Điều 1, Quyết định số 2811/QĐ-UBND ngày 07/8/2017 của UBND tỉnh: Đầu tư xây dựng Khu dân cư phía Bắc đường Lê Lợi, phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới phù hợp quy hoạch đã được phê duyệt, với diện tích sử dụng đất 4,8ha bao gồm các hạng mục: san nền, hệ thống đường giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước, hệ thống điện chiếu sáng và các hạng mục cần thiết khác.
b) Điều chỉnh tổng mức đầu tư tại Khoản 1, Điều 1, Quyết định số 742/QĐ-UBND ngày 09/3/2018 của UBND tỉnh:
- Tổng mức đầu tư đã phê duyệt: 34.000 triệu đồng.
- Tổng mức đầu tư điều chỉnh: 42.200 triệu đồng.
c) Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tại Khoản 9, Điều 1, Quyết định số 2811/QĐ-UBND ngày 07/8/2017 của UBND tỉnh:
- Thời gian thực hiện dự án đã phê duyệt: Năm 2017-2020.
- Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh: Năm 2017-2022.


