

QUÂN KHU 4
BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ
TỈNH QUẢNG TRỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Trị, ngày 12 tháng 3 năm 2026

Số: 1295 /BCH-HCKT

V/v giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, HĐND tỉnh khóa VIII

VP ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND
TỈNH QUẢNG TRỊ

Kính gửi:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Số: 1752
ĐẾN Ngày: 17/3/2026
Chuyên:
Lưu hồ sơ số:

Thực hiện Công văn số 615/UBND-TH ngày 12/02/2026 của Ủy ban Nhân dân về việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, HĐND tỉnh khóa VIII, trong đó yêu cầu Bộ CHQS tỉnh kiểm tra, giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại mục 23 (Phần II) và mục 71 (Phần VI), Bộ CHQS tỉnh báo cáo như sau:

1. Tại Mục 23 (Phần II)

1.1. Dự án: Đường nối từ Quốc lộ 1 đến Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình được UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư tại Quyết định số 2419/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 với tổng mức đầu tư (Giai đoạn 1): 110,047 tỷ đồng.

Năm 2023, trong quá trình tổ chức thi công một số hộ dân tại xã Lộc Thủy và xã Phong Thủy yêu cầu kiểm tra lại phạm vi thi công phần đường có xâm lấn và ảnh hưởng đến diện tích trồng lúa của các hộ dân. Để tiếp tục triển khai và giải ngân nguồn vốn đã bố trí trong năm 2023, Bộ CHQS tỉnh đã có nhiều buổi làm việc với UBND huyện Lệ Thủy (cũ), UBND xã Lộc Thủy (cũ), UBND xã Phong Thủy (cũ) và các hộ dân liên quan để đề nghị cho phép dự án vẫn tiếp tục tiến hành thi công; đồng thời, Chủ đầu tư phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các thủ tục để đền bù GPMB cho các hộ dân bị ảnh hưởng trong quá trình thi công. Trong các cuộc họp, Bộ CHQS tỉnh và Công ty TNHH XD Phong An (đơn vị tư vấn thiết kế) đã thống nhất với các hộ dân trong quá trình chờ thực hiện các quy trình thủ tục để trích đo chính lý địa chính và đền bù GPMB bổ sung, đề nghị các hộ dân tạm ứng trước số tiền theo hồ sơ tạm tính, sau khi thủ tục đền bù GPMB xong sẽ chốt giá trị thanh toán.

Tuy nhiên, các hộ dân không nhất trí và yêu cầu phải thực hiện cắm mốc cụ thể tại hiện trường và phải có giá trị chính xác mới nhận tiền hỗ trợ đền bù GPMB. Quá trình thực hiện tại thời điểm đó, do mực nước quá cao nên việc trích đo không thể thực hiện được, đồng thời một số hộ dân chưa thống nhất diện tích đất bị ảnh hưởng và quy trình thực hiện công tác đền bù mất thời gian rất dài nên đến ngày 05/7/2024 UBND huyện Lệ Thủy (cũ) mới có Quyết định

thành nghĩa vụ, đồng thời chưa được giải quyết đầy đủ các chế độ, chính sách liên quan theo quy định hiện hành.

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 22/11/2019 thay thế Luật Dân quân tự vệ ngày 23/11/2009. Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo Ban CHQS xã Vĩnh Thủy tiếp nhận ý kiến và trả lời ý kiến của cử tri Nguyễn Thanh Hoài.

Qua nắm bắt, gặp gỡ cử tri Nguyễn Thanh Hoài là công dân thuộc thôn Đức Xá, tham gia vào lực lượng DQTV tháng 03/2012 (có giấy chứng nhận Dân quân tự vệ nông cốt).

Do thời gian tham gia DQTV của cử tri Hoài từ năm 2012 đến nay đã lâu, việc sát nhập lại đơn vị hành chính cấp xã nên hiện nay hồ sơ lưu trữ bị thất lạc. Vì vậy, Ban CHQS xã Vĩnh Thủy đã làm giấy mời các bộ phận có liên quan cùng thời điểm tham gia lực lượng DQTV của cử tri Hoài. Tại phiên họp, các thành phần tham gia đã cho ý kiến và đều xác nhận đúng quá trình tham gia lực lượng DQTV của cử tri Hoài, đến năm 2016 hoàn thành nghĩa vụ DQTV nông cốt. Trên cơ sở đó, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo Ban CHQS xã Vĩnh Thủy làm giấy xác nhận về việc công dân hoàn thành nghĩa vụ DQTV nông cốt cho công dân Nguyễn Thanh Hoài. Sau khi nhận được giấy chứng nhận công dân Hoài nhất trí và không có ý kiến gì thêm.

Bộ CHQS tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ủy ban Nhân dân tỉnh để thông tin đến cử tri có ý kiến./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phó CHT;
- Lưu VT, DT. T08. *w*



Đại tá Đoàn Sinh Hòa