

TỜ TRÌNH

V/v đề nghị thông qua Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình

Thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch của Thường trực HĐND tỉnh về tổ chức Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026; xuất phát từ yêu cầu thực tế phát sinh trong quá trình điều hành kế hoạch, triển khai thực hiện dự án đầu tư công sử dụng vốn NSTW hỗ trợ giai đoạn 2016-2021 đã được HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016-2021 với những nội dung sau:

I. Cơ sở pháp lý ban hành Nghị quyết:

Theo quy định tại Khoản 7, Điều 17 và Khoản 1, Điều 34, Luật Đầu tư công năm 2019, thẩm quyền điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C thuộc cấp tỉnh quản lý bao gồm cả vốn ngân sách trung ương là HĐND tỉnh. Vì vậy, UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công sử dụng nguồn vốn NSTW trên địa bàn tỉnh là đảm bảo cơ sở pháp lý.

II. Tình hình triển khai và lý do điều chỉnh các dự án

1. Dự án Trường THPT Nguyễn Bình Khiêm, huyện Quảng Trạch.

Dự án Trường THPT Nguyễn Bình Khiêm, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình (gọi tắt là *Dự án*) được Thường trực HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Công văn số 157a/TTHĐND ngày 30/10/2015 và được UBND tỉnh phê duyệt Dự án đầu tư tại Quyết định số 3097/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 với tổng mức đầu tư 80.000 triệu đồng, nguồn vốn thực hiện Dự án từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ từ Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các vùng (hạ tầng huyện mới chia tách), thời gian thực hiện dự án 2016-2021:

Dự án triển khai theo đúng tiến độ đề ra, hoàn thành 100% khối lượng công việc, đạt giá trị khoảng 75,4 tỷ đồng/80 tỷ đồng số vốn bố trí; Như vậy, sau khi hoàn thành dự án, còn khoảng 4,6 tỷ đồng không còn khối lượng để thực hiện. Để hoàn thiện cơ sở vật chất đảm bảo tốt cho công tác dạy và học của nhà trường, đồng thời để tranh thủ nguồn vốn của Trung ương, Chủ đầu tư đề nghị bổ sung hạng mục: Xây dựng mới 01 sân bóng đá mini cỏ nhân tạo (7 người mỗi bên); mua sắm thiết bị thí

nghiệm cho phòng học vật lý và hóa học; một số công trình phụ trợ khác cho nhà trường và cam kết giải ngân hết nguồn vốn trong năm 2021. Tổng nguồn vốn thực hiện không thay đổi.

Vì vậy, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt bổ sung quy mô đầu tư dự án. (Nội dung điều chỉnh tại Phụ lục 01 kèm theo).

2. Dự án Khu lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp (giai đoạn I).

Dự án được Thường trực HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Công văn số 90/HĐND-VP ngày 28/10/2016, số 13/HĐND-VP ngày 10/02/2017, số 124a/HĐND-VP ngày 29/9/2017 với tổng mức đầu tư 45.000 triệu đồng, nguồn vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Trung ương thuộc Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa.

Đến năm 2020, Dự án mới được Thủ tướng Chính phủ bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Đến nay đã được bố trí 23.000 triệu đồng (trong đó năm 2020 bố trí 3.000 triệu đồng tại Quyết định số 2181a/QĐ-UBND ngày 29/6/2020 và năm 2021 bố trí vốn 20.000 triệu đồng tại Quyết định số 4982/QĐ-UBND ngày 29/12/2020). Ngày 09/6/2021, Ban Tuyên giáo Trung ương có Công văn số 08-HD/BTGTW hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911-25/8/2021), trong đó tại mục III.9. *Tôn tạo khu lưu niệm, nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp* hướng dẫn "Tỉnh Quảng Bình chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng Đề án trình Ban Bí thư cho ý kiến". Trên cơ sở đó, Chủ đầu tư đã tạm dừng triển khai dự án, phối hợp Sở, ngành, địa phương liên quan nghiên cứu, lập Đề án tôn tạo Khu lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trình Ban Bí thư Trung ương Đảng xem xét, thông qua theo quy định.

Trên cơ sở đề xuất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đến nay Đề án đã được Ban Bí thư đồng ý chủ trương thực hiện tại Công văn số 1562-CV/VPTW ngày 18/8/2021 của Văn phòng Trung ương Đảng, trong đó có điều chỉnh mục tiêu, quy mô, tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện dự án. Vì vậy, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh các nội dung của dự án (Nội dung điều chỉnh tại Phụ lục 02 kèm theo).

3. Dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3, tỉnh Quảng Bình

Dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 (dự án) được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 160/NQ-HĐND của HĐND tỉnh với Tổng mức đầu tư là 3.500 tỷ đồng, cơ cấu nguồn vốn: NSTW 3.150 tỷ đồng, NSĐP và các nguồn vốn hợp pháp khác 350 tỷ đồng. Tuy nhiên, tại Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Quảng Bình, cơ cấu nguồn vốn của dự án được Thủ tướng giao: Ngân sách Trung ương: 2.700 tỷ đồng; ngân

sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác: 800 tỷ đồng (trong đó giai đoạn 2021-2025 ngân sách Trung ương bố trí 1.700 tỷ đồng). Vì vậy, cần phải điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn của dự án để phù hợp với Quyết định của Thủ tướng Chính phủ giao giai đoạn 2021-2025 (Nội dung điều chỉnh tại Phụ lục 03 kèm theo).

III. Quá trình soạn thảo dự thảo Nghị quyết:

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ban Kinh tế Ngân sách-HĐND tỉnh tham gia thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án theo đề xuất của chủ đầu tư; đảm bảo quy trình, thủ tục trong xây dựng Nghị quyết (có dự thảo Nghị quyết kèm theo).

UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, GTVT, XD;
- VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Phan Mạnh Hùng

PHỤ LỤC I
NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN:
TRƯỜNG THPT NGUYỄN BÌNH KHIÊM, HUYỆN QUẢNG TRẠCH

(Kèm theo Tờ trình số *134*/TTTr-UBND ngày *18/10/2021* của UBND tỉnh về việc đề nghị thông qua Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công sử dụng nguồn vốn đầu tư công ngân sách trung ương)

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

1. Tên dự án: Trường THPT Nguyễn Bình Khiêm, huyện Quảng Trạch.
2. Chủ đầu tư: Trường THPT Nguyễn Bình Khiêm.
3. Mục tiêu đầu tư:
 - Đầu tư xây dựng Trường để đáp ứng yêu cầu học tập của học sinh trung tâm huyện Quảng Trạch và vùng phụ cận.
 - Xây dựng mới nhà trường theo hướng đồng bộ và đạt chuẩn quốc gia về công trình giáo dục.
 - Hình thành cơ sở hạ tầng phục vụ tốt cho các hoạt động giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh trong toàn trường và các hoạt động hội nghị, hội thảo về giáo dục trong tỉnh và khu vực.
4. Nội dung và quy mô đầu tư:

Đáp ứng nhu cầu đào tạo đến năm 2020 khoảng 1.200 học sinh. Nhà trường được tổ chức thành 5 khu chức năng:

 - Khối hành chính quản trị: 01 nhà 03 tầng, diện tích làm việc khoảng 571m², diện tích sàn xây dựng khoảng 1.001m².
 - Khối học tập: Nhà lớp học 01 nhà 3 tầng, diện tích làm việc khoảng 2.195m², diện tích sàn xây dựng khoảng 3.658m²;
 - Khối phục vụ học tập: Nhà Thư viện 01 nhà 3 tầng, diện tích làm việc khoảng 432m², diện tích sàn xây dựng khoảng 720m²;
 - Khối phục vụ sinh hoạt: Nhà luyện tập đa năng 01 nhà 01 tầng, diện tích làm việc khoảng 584m², diện tích sàn xây dựng khoảng 973m².
 - Khu phụ trợ, Hạ tầng kỹ thuật: Nhà để xe giáo viên; Nhà để xe học sinh; Nhà bảo vệ; Cầu nối các khu chức năng; Công, tường rào; Hệ thống điện; Hệ thống cấp nước, thoát nước; Hệ thống chiếu sáng.
5. Nhóm dự án: Dự án nhóm B
6. Tổng mức đầu tư: 80.000 triệu đồng (Tám mươi tỷ đồng).
7. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ từ Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các vùng (hạ tầng huyện mới chia tách). Mức hỗ trợ: 80.000 triệu đồng.
8. Địa điểm đầu tư: Trung tâm huyện lỵ mới huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
9. Thời gian thực hiện đầu tư: Năm 2016 – 2021.

II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH

Bổ sung Quy mô đầu tư tại Mục 4, Công văn số 157a/TTHĐND ngày 30/10/2015 của HĐND tỉnh như sau:

Xây dựng mới 01 sân bóng đá mini cỏ nhân tạo (7 người mỗi bên); mua sắm thiết bị thí nghiệm cho phòng học vật lý và hóa học và một số công trình phụ trợ khác.

III. LÝ DO ĐIỀU CHỈNH

Bổ sung Quy mô đầu tư dự án nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất đảm bảo tốt cho công tác dạy và học của nhà trường, đồng thời để tranh thủ nguồn vốn của Trung ương.





PHỤ LỤC II
NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN:
KHU LƯU NIỆM ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYỄN GIÁP (GIAI ĐOẠN I)

(Kèm theo Tờ trình số ~~212~~ /TTr-UBND ngày 18/10/2021 của UBND tỉnh về việc đề nghị thông qua Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương)

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

1. Tên dự án: Khu lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp (giai đoạn I).

2. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng Khu lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp trở thành điểm đến để cán bộ, nhân dân trong cả nước và khách quốc tế đến thăm, viếng Đại tướng tại quê nhà; là nơi chiếu phim tư liệu lịch sử, tư liệu cách mạng, tư liệu quân sự có liên quan đến sự nghiệp của Đại tướng. Tạo không gian đọc, tìm hiểu các tư liệu về sự nghiệp của Đại tướng cũng như các chiến dịch quân sự của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

3. Quy mô đầu tư

Đầu tư xây dựng Khu lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp với những nội dung chính như sau:

- Khu A (theo quy hoạch được duyệt là Khu B): Khu lưu niệm, diện tích 1,38ha; bao gồm Nhà thờ (tôn tạo 02 nhà cũ); Nhà lưu niệm, trưng bày đồ dùng sinh hoạt thường ngày của Đại tướng; Sân chờ, bãi tiếp đón ven sông, bến thuyền; Cổng, hàng rào.

- Khu B (theo quy hoạch được duyệt là Khu A): Khu đón tiếp lưu niệm, diện tích 2,12ha; bao gồm: Sân chờ bãi lát đá; Nhà quản lý, điều hành; Nhà bảo vệ; Nhà chờ, đón tiếp; Nhà tư liệu hình ảnh, hiện vật lưu niệm; Nhà chiếu phim tư liệu; Hệ thống cây xanh, đường dạo; Khu vệ sinh chung; Cổng hàng rào; Trạm biến áp 150KVA

4. Nhóm dự án: Dự án nhóm B

5. Tổng mức đầu tư: 45.000 triệu đồng (Bốn mươi lăm tỷ đồng).

6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa. Mức hỗ trợ 45.000 triệu đồng.

7. Địa điểm đầu tư: xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy.

8. Thời gian thực hiện đầu tư: Năm 2018 – 2020.

II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH

1. Điều chỉnh Mục tiêu đầu tư tại Mục 2, Công văn số 90/HĐND-VP ngày 28/10/2016 của Thường trực HĐND tỉnh Quảng Bình như sau:

Tôn tạo, xây dựng Khu lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp trở thành điểm đến để cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trong cả nước và khách quốc tế thăm, viếng, tưởng niệm Đại tướng tại quê nhà - nơi Đại tướng đã sinh ra và lớn lên; làm nơi

giới thiệu, giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng, truyền thống văn hóa, lịch sử thông qua việc bố trí không gian thờ, tường niệm, không gian trưng bày các hiện vật, kỷ vật, hình ảnh gắn với cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Đại tướng.

Tôn tạo Khu lưu niệm nhằm nâng cao tuổi thọ và khả năng chống chọi với thời tiết, bảo lụt của công trình nhà lưu niệm gốc, bảo quản các tài liệu, tư liệu trong trong điều kiện thời tiết lũ lụt diễn ra hàng năm, tạo điểm nhấn, động lực cho sự phát triển các hoạt động du lịch, dịch vụ tại huyện Lệ Thủy và trung tâm du lịch văn hóa, lịch sử phía nam tỉnh Quảng Bình.

2. Điều chỉnh Quy mô đầu tư tại Mục 3, Công văn số 90/HĐND-VP ngày 28/10/2016 của Thường trực HĐND tỉnh Quảng Bình như sau:

Đầu tư xây dựng Khu lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp (giai đoạn I) với những hạng mục chính sau:

- Khu vực Nhà lưu niệm gốc: giữ gìn nguyên trạng, chỉ thực hiện việc sửa chữa, tôn tạo các công trình hiện có, gồm các hạng mục như sau:

+ Thực hiện tôn tạo, sửa chữa, nâng cao tuổi thọ và sức chống chọi với thời tiết của các công trình: Nhà lưu niệm gốc; Nhà thờ họ; cổng, công trình phụ trợ trong khuôn viên.

+ Lát gạch sân, đường nối từ Võ Nguyên Giáp vào nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đường vào ngõ trước nhà lưu niệm, khu vực bảng chỉ dẫn, bến thuyền ngoài bờ sông Kiến Giang.

+ Lợp lại mái tranh xưa thay thế mái ngói hiện tại.

+ Cải tạo công trình vệ sinh hiện có.

- Xây dựng mới Nhà tưởng niệm (nằm trên khu đất có diện tích khoảng 852,1m²), bao gồm các hạng mục:


+ Nhà tưởng niệm được xây dựng mới trên phần đất liền thổ với khu vực Nhà lưu niệm, có diện tích mặt bằng khoảng 148m², quy mô 02 tầng, bảo đảm khả năng chống ngập lụt. Cụ thể:

Tầng 1: Là không gian trống gồm các chức năng: tiếp đón, hướng dẫn kết hợp phục vụ công tác quản lý.

Tầng 2: Là không gian thờ, tường niệm.

+ Khu vực trước Nhà tưởng niệm: Thực hiện chỉnh trang, cải tạo nền đường bằng giải pháp lát gạch đặc tự nhiên truyền thống.

- Cải tạo, chỉnh trang cảnh quan Khu lưu niệm: Thực hiện cải tạo, chỉnh trang khuôn viên, cảnh quan tạo nên chỉnh thể thống nhất của Khu lưu niệm, bảo đảm nguyên tắc tôn trọng lịch sử, kiến trúc, văn hóa truyền thống địa phương, phù hợp với không gian chung, bao gồm:

- 
- + Lát đá hoặc gạch đặc truyền thống tạo đường dạo bao quanh.
 - + Chỉnh trang hàng rào xung quanh: Sử dụng bằng cây xanh cắt tía (cây chèo tàu) kết hợp với tường xây để bảo vệ.
 - + Trồng cây xanh và chỉnh trang khuôn viên tạo không gian tham quan cho du khách.

- Xây dựng một số hạng mục phụ trợ khác.

3. Điều chỉnh Nhóm dự án tại Mục 4, Công văn số 90/HĐND-VP ngày 28/10/2016 của Thường trực HĐND tỉnh Quảng Bình như sau:

- Nhóm dự án: Dự án nhóm C.

4. Điều chỉnh Tổng mức đầu tư dự án tại Mục 5, Công văn số 90/HĐND-VP ngày 28/10/2016 của Thường trực HĐND tỉnh Quảng Bình như sau:

- Tổng mức đầu tư dự án: 35.835 triệu đồng.

5. Điều chỉnh Thời gian thực hiện dự án tại Mục 2, Công văn số 13/HĐND-VP ngày 10/02/2017 của HĐND tỉnh Quảng Bình như sau:

- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020-2023.

III. LÝ DO ĐIỀU CHỈNH

- Thực hiện điều chỉnh theo Đề án Tôn tạo khu lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp được Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII thông qua chủ trương tại Công văn số 1562-CV/VPTW ngày 18/8/2021 của Văn phòng Trung ương Đảng.

PHỤ LỤC III
NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN:
ĐƯỜNG VEN BIỂN VÀ CẦU NHẬT LỆ 3, TỈNH QUẢNG BÌNH

(Kèm theo Tờ trình số 242/TTTr-UBND ngày 18/10/2021 của UBND tỉnh về việc đề nghị thông qua Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương)

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

1. Tên dự án: Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3, tỉnh Quảng Bình.
2. Dự án nhóm: A.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: HĐND tỉnh Quảng Bình.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND tỉnh Quảng Bình.
5. Địa điểm thực hiện dự án: các huyện Quảng Trạch; Bố Trạch; Quảng Ninh; Lệ Thủy; thị xã Ba Đồn và TP Đồng Hới;
6. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng hệ thống giao thông ven biển nhằm tạo sự liên kết thông suốt giữa các vùng trong tỉnh và liên kết giữa các tỉnh Bắc trung bộ; khai thác, sử dụng có hiệu quả tài nguyên biển và vùng ven biển, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; thu hút đầu tư; tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền của đất nước; phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; góp phần giải quyết ách tắc giao thông.
7. Quy mô đầu tư: Dự án bao gồm 2 nội dung đầu tư chính là đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3, được phân chia thành 2 dự án thành phần như sau:
 - 7.1. Dự án thành phần 1 - Đường ven biển:
 - Cấp đường: Tuyến được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng theo TCVN 4054-2005, vận tốc thiết kế $V_{tk}=80\text{km/h}$.
 - Phạm vi đầu tư: Tuyến gồm 03 đoạn với tổng chiều dài khoảng 85km, cụ thể:
 - + Đoạn Nam Ròn - Quảng Phúc: Điểm đầu Km0+00 giao cắt với Quốc lộ 1 tại Km608+800 thuộc xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, điểm cuối Km21+883 giao cắt với Quốc lộ 1 tại Km625+118 ở phía Bắc cầu Gianh thuộc thị xã Ba Đồn.
 - + Đoạn Nam Cầu Lý Hòa - Quang Phú: Điểm đầu Km0+00 giao cắt với Quốc lộ 1 tại Km641+850 thuộc xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch, điểm cuối Km14+587 nối với đường Nhật Lệ - Quang Phú tại thành phố Đồng Hới.
 - + Đoạn Hà Trung - Mạch Nước: Điểm đầu Km0+00 nối với đường Võ Nguyên Giáp thuộc xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, điểm cuối Km47+781 nối với đường ven biển theo quy hoạch của tỉnh Quảng Trị.
 - Quy mô mặt cắt ngang tuyến: Bề rộng nền đường $B_n=12\text{m}$; Bề rộng mặt đường xe cơ giới $B_m=3,5 \times 2=7\text{m}$; Bề rộng lề gia cố $B_{lgc}=2 \times 2=4\text{m}$; Bề rộng lề đất



Bl=0,5x2=1m. Những đoạn tuyến đi qua khu đô thị, khu dân cư có mặt cắt ngang phù hợp với quy hoạch đô thị, quy hoạch khu dân cư được phê duyệt.

- Cầu trên tuyến: Toàn tuyến có 23 cầu (01 cầu lớn; 12 cầu trung và 10 cầu nhỏ).

7.2. Dự án thành phần 2 - Cầu Nhật Lệ 3 và đường 2 đầu cầu:

Cầu và đường hai đầu cầu có tổng chiều dài khoảng 3,75km. Trong đó đường đầu cầu phía Tây nối với Quốc lộ 1 tại địa phận xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh; phía Đông nối với đường ven biển tại địa phận xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới.

- Cầu có chiều dài khoảng $L_c=750m$; bề rộng cầu khoảng $B_c=23,6m$.

- Đường hai đầu cầu có chiều dài khoảng $L=3km$; mặt cắt ngang các đoạn theo quy hoạch đã được phê duyệt.

- Giải pháp thiết kế cầu: Sẽ được xác định sau khi lựa chọn được phương án kiến trúc cầu thông qua thi tuyển kiến trúc.

8. Dự kiến Tổng mức đầu tư dự án: 3.500 tỷ đồng, trong đó:

- Tổng mức đầu tư Dự án thành phần 1: 2.200 tỷ đồng

- Tổng mức đầu tư Dự án thành phần 2: 1.300 tỷ đồng.

9. Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách Trung ương và Ngân sách địa phương (Dự kiến ngân sách Trung ương hỗ trợ: 3.150 tỷ đồng; Ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác: 350 tỷ đồng).

10. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021 – 2026, trong đó:

- Thời gian thực hiện dự án thành phần 1 - Đường ven biển: Năm 2021 – 2026;

- Thời gian thực hiện dự án thành phần 2 - Cầu Nhật Lệ 3 và đường 2 đầu cầu: Năm 2022 – 2026.

II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH

- Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn tại khoản 9, Điều 1, Nghị quyết số 160/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình như sau:

Ngân sách Trung ương và Ngân sách địa phương (Ngân sách Trung ương hỗ trợ: 2.700 tỷ đồng; Ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác: 800 tỷ đồng).

III. LÝ DO ĐIỀU CHỈNH

- Thực hiện điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn của dự án để phù hợp với Quyết định của Thủ tướng Chính phủ giao giai đoạn 2021-2025.

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH**

Số: /NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Bình, ngày tháng 10 năm 2021

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**Điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công
sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 3**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn Ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025;

Xét Tờ trình số/TTr-UBND ngày/...../2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương; sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công sử dụng nguồn vốn đầu tư công ngân sách Trung ương, gồm:

1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Trường THPT Nguyễn Bình Khiêm, huyện Quảng Trạch. *(Nội dung điều chỉnh tại Phụ lục 1 kèm theo)*

2. Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Khu lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp (giai đoạn I). *(Nội dung điều chỉnh tại Phụ lục 2 kèm theo)*

3. Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3, tỉnh Quảng Bình *(Nội dung điều chỉnh tại Phụ lục 3 kèm theo)*

Ngoài nội dung điều chỉnh trên, các nội dung khác tại Công văn số 157a/TTHĐND ngày 30/10/2015, Công văn số 90/HĐND-VP ngày 28/10/2016, số 13/HĐND-VP ngày 10/02/2017, số 124a/HĐND-VP ngày 29/9/2017, Nghị quyết số 160/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Trong quá trình chỉ đạo, điều hành, nếu có những vấn đề phát sinh, Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giải quyết và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVIII, Kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 29 tháng 10 năm 2021, có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các Ban và các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Báo Quảng Bình; Đài PT-TH Quảng Bình;
Trung tâm TH-CB tỉnh;
- Lưu: VP Đoàn ĐBQH& HĐND tỉnh.

CHỦ TỊCH

PHỤ LỤC I
NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN:
TRƯỜNG THPT NGUYỄN BÌNH KHIÊM, HUYỆN QUẢNG TRẠCH
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND / /2021 của HĐND tỉnh về điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công sử dụng nguồn vốn đầu tư công ngân sách trung ương)

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

1. Tên dự án: Trường THPT Nguyễn Bình Khiêm, huyện Quảng Trạch.
2. Chủ đầu tư: Trường THPT Nguyễn Bình Khiêm.
3. Mục tiêu đầu tư:
 - Đầu tư xây dựng Trường để đáp ứng yêu cầu học tập của học sinh trung tâm huyện Quảng Trạch và vùng phụ cận.
 - Xây dựng mới nhà trường theo hướng đồng bộ và đạt chuẩn quốc gia về công trình giáo dục.
 - Hình thành cơ sở hạ tầng phục vụ tốt cho các hoạt động giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh trong toàn trường và các hoạt động hội nghị, hội thảo về giáo dục trong tỉnh và khu vực.
4. Nội dung và quy mô đầu tư: Đáp ứng nhu cầu đào tạo đến năm 2020 khoảng 1.200 học sinh. Nhà trường được tổ chức thành 5 khu chức năng:
 - Khối hành chính quản trị: 01 nhà 03 tầng, diện tích làm việc khoảng 571m², diện tích sàn xây dựng khoảng 1.001m².
 - Khối học tập: Nhà lớp học 01 nhà 3 tầng, diện tích làm việc khoảng 2.195m², diện tích sàn xây dựng khoảng 3.658m².
 - Khối phục vụ học tập: Nhà thư viện 01 nhà 3 tầng, diện tích làm việc khoảng 432m², diện tích sàn xây dựng khoảng 720m².
 - Khối phục vụ sinh hoạt: Nhà luyện tập đa năng 01 nhà 01 tầng, diện tích làm việc khoảng 584m², diện tích sàn xây dựng khoảng 973m².
 - Khu phụ trợ, Hạ tầng kỹ thuật: Nhà để xe giáo viên; Nhà để xe học sinh; Nhà bảo vệ; Cầu nối các khu chức năng; Công, tường rào; Hệ thống điện; Hệ thống cấp nước, thoát nước; Hệ thống chiếu sáng.
5. Nhóm dự án: Dự án nhóm B
6. Tổng mức đầu tư: 80.000 triệu đồng (Tám mươi tỷ đồng).
7. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ từ Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các vùng (hạ tầng huyện mới chia tách): 80.000 triệu đồng.
8. Địa điểm đầu tư: Trung tâm huyện lỵ mới huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
9. Thời gian thực hiện đầu tư: Năm 2016 – 2021.

II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH

1. Bổ sung Quy mô đầu tư tại Mục 4, Công văn số 157a/TTHĐND ngày 30/10/2015 của Thường trực HĐND tỉnh như sau:

Xây dựng mới 01 sân bóng đá mini cỏ nhân tạo (7 người mỗi bên); mua sắm thiết bị thí nghiệm cho phòng học vật lý và hóa học và một số công trình phụ trợ khác.

PHỤ LỤC II
NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN:
KHU LƯU NIỆM ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYỄN GIÁP (GIAI ĐOẠN I)
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND / /2021 của HĐND tỉnh về điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công sử dụng nguồn vốn đầu tư công ngân sách trung ương)

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

1. Tên dự án: Khu lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp (giai đoạn I).
2. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng Khu lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp trở thành điểm đến để cán bộ, nhân dân trong cả nước và khách quốc tế đến thăm, viếng Đại tướng tại quê nhà; là nơi chiếu phim tư liệu lịch sử, tư liệu cách mạng, tư liệu quân sự có liên quan đến sự nghiệp của Đại tướng. Tạo không gian đọc, tìm hiểu các tư liệu về sự nghiệp của Đại tướng cũng như các chiến dịch quân sự của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

3. Quy mô đầu tư

Đầu tư xây dựng Khu lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp với những nội dung chính như sau:

- Khu A (theo quy hoạch được duyệt là Khu B): Khu lưu niệm, diện tích 1,38ha; bao gồm Nhà thờ (tôn tạo 02 nhà cũ); Nhà lưu niệm, trưng bày đồ dùng sinh hoạt thường ngày của Đại tướng; Sân chờ, bãi tiếp đón ven sông, bến thuyền; Công, hàng rào.

- Khu B (theo quy hoạch được duyệt là Khu A): Khu đón tiếp lưu niệm, diện tích 2,12ha; bao gồm: Sân chờ bãi lát đá; Nhà quản lý, điều hành; Nhà bảo vệ; Nhà chờ, đón tiếp; Nhà tư liệu hình ảnh, hiện vật lưu niệm; Nhà chiếu phim tư liệu; Hệ thống cây xanh, đường dạo; Khu vệ sinh chung; Công hàng rào; Trạm biến áp 150KVA.

4. Nhóm dự án: Dự án nhóm B

5. Tổng mức đầu tư: 45.000 triệu đồng (*Bốn mươi lăm tỷ đồng*).

6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa. Mức hỗ trợ 45.000 triệu đồng.

7. Địa điểm đầu tư: xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy.

8. Thời gian thực hiện đầu tư: Năm 2018 – 2020.

II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH

1. Điều chỉnh Mục tiêu đầu tư tại Mục 2, Công văn số 90/HĐND-VP ngày 28/10/2016 của Thường trực HĐND tỉnh Quảng Bình như sau:

Tôn tạo, xây dựng Khu lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp trở thành điểm đến để cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trong cả nước và khách quốc tế thăm, viếng, tưởng niệm Đại tướng tại quê nhà - nơi Đại tướng đã sinh ra và lớn lên; làm nơi giới thiệu,

giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng, truyền thống văn hóa, lịch sử thông qua việc bố trí không gian thờ, tường niệm, không gian trưng bày các hiện vật, kỷ vật, hình ảnh gắn với cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Đại tướng.

Tôn tạo Khu lưu niệm nhằm nâng cao tuổi thọ và khả năng chống chọi với thời tiết, bão lụt của công trình nhà lưu niệm gốc, bảo quản các tài liệu, tư liệu trong trong điều kiện thời tiết lũ lụt diễn ra hàng năm, tạo điểm nhấn, động lực cho sự phát triển các hoạt động du lịch, dịch vụ tại huyện Lệ Thủy và trung tâm du lịch văn hóa, lịch sử phía nam tỉnh Quảng Bình.

2. Điều chỉnh Quy mô đầu tư tại Mục 3, Công văn số 90/HĐND-VP ngày 28/10/2016 của Thường trực HĐND tỉnh Quảng Bình như sau:

Đầu tư xây dựng Khu lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp (giai đoạn I) với những hạng mục chính sau:

- Khu vực Nhà lưu niệm gốc: giữ gìn nguyên trạng, chỉ thực hiện việc sửa chữa, tôn tạo các công trình hiện có, gồm các hạng mục như sau:

+ Thực hiện tôn tạo, sửa chữa, nâng cao tuổi thọ và sức chống chọi với thời tiết của các công trình: Nhà lưu niệm gốc; Nhà thờ họ; cổng, công trình phụ trợ trong khuôn viên.

+ Lát gạch sân, đường nội từ Võ Nguyên Giáp vào nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đường vào ngõ trước nhà lưu niệm, khu vực bảng chỉ dẫn, bến thuyền ngoài bờ sông Kiến Giang.

+ Lợp lại mái tranh xưa thay thế mái ngói hiện tại.

+ Cải tạo công trình vệ sinh hiện có.

- Xây dựng mới Nhà tưởng niệm (nằm trên khu đất có diện tích khoảng 852,1m²), bao gồm các hạng mục:

+ Nhà tưởng niệm được xây dựng mới trên phần đất liền thổ với khu vực Nhà lưu niệm, có diện tích mặt bằng khoảng 148m², quy mô 02 tầng, bảo đảm khả năng chống ngập lụt. Cụ thể:

Tầng 1: Là không gian trống gồm các chức năng: tiếp đón, hướng dẫn kết hợp phục vụ công tác quản lý.

Tầng 2: Là không gian thờ, tường niệm.

+ Khu vực trước Nhà tưởng niệm: Thực hiện chỉnh trang, cải tạo nền đường bằng giải pháp lát gạch đặc tự nhiên truyền thống.

- Cải tạo, chỉnh trang cảnh quan Khu lưu niệm: Thực hiện cải tạo, chỉnh trang khuôn viên, cảnh quan tạo nên chỉnh thể thống nhất của Khu lưu niệm, bảo đảm nguyên tắc tôn trọng lịch sử, kiến trúc, văn hóa truyền thống địa phương, phù hợp với không gian chung, bao gồm:

+ Lát đá hoặc gạch đặc truyền thống tạo đường dạo bao quanh.

+ Chỉnh trang hàng rào xung quanh: Sử dụng bằng cây xanh cắt tía (cây chè tàu) kết hợp với tường xây để bảo vệ.

+ Trồng cây xanh và chỉnh trang khuôn viên tạo không gian tham quan cho du khách.

- Xây dựng một số hạng mục phụ trợ khác.

3. Điều chỉnh Nhóm dự án tại Mục 4, Công văn số 90/HĐND-VP ngày 28/10/2016 của Thường trực HĐND tỉnh Quảng Bình như sau:

- Nhóm dự án: Dự án nhóm C.

4. Điều chỉnh Tổng mức đầu tư dự án tại Mục 5, Công văn số 90/HĐND-VP ngày 28/10/2016 của Thường trực HĐND tỉnh Quảng Bình như sau:

- Tổng mức đầu tư: 35.835 triệu đồng.

5. Điều chỉnh Thời gian thực hiện dự án tại Mục 2, Công văn số 13/HĐND-VP ngày 10/02/2017 của HĐND tỉnh Quảng Bình như sau:

- Thời gian thực hiện: Năm 2020-2023.

PHỤ LỤC III**NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN:
ĐƯỜNG VEN BIỂN VÀ CẦU NHẬT LỆ 3, TỈNH QUẢNG BÌNH**

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND / /2021 của HĐND tỉnh về điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công sử dụng nguồn vốn đầu tư công ngân sách trung ương)

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

1. Tên dự án: Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3, tỉnh Quảng Bình.
2. Dự án nhóm: A.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: HĐND tỉnh Quảng Bình.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND tỉnh Quảng Bình.
5. Địa điểm thực hiện dự án: các huyện Quảng Trạch; Bố Trạch; Quảng Ninh; Lệ Thủy; thị xã Ba Đồn và TP Đồng Hới;
6. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng hệ thống giao thông ven biển nhằm tạo sự liên kết thông suốt giữa các vùng trong tỉnh và liên kết giữa các tỉnh Bắc trung bộ; khai thác, sử dụng có hiệu quả tài nguyên biển và vùng ven biển, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; thu hút đầu tư; tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền của đất nước; phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; góp phần giải quyết ách tắc giao thông.
7. Quy mô đầu tư: Dự án bao gồm 2 nội dung đầu tư chính là đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3, được phân chia thành 2 dự án thành phần như sau:
 - 7.1. Dự án thành phần 1 - Đường ven biển:
 - Cấp đường: Tuyến được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng theo TCVN 4054-2005, vận tốc thiết kế $V_{tk}=80\text{km/h}$.
 - Phạm vi đầu tư: Tuyến gồm 03 đoạn với tổng chiều dài khoảng 85km, cụ thể:
 - + Đoạn Nam Ròn - Quảng Phúc: Điểm đầu Km0+00 giao cắt với Quốc lộ 1 tại Km608+800 thuộc xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, điểm cuối Km21+883 giao cắt với Quốc lộ 1 tại Km625+118 ở phía Bắc cầu Gianh thuộc thị xã Ba Đồn.
 - + Đoạn Nam Cầu Lý Hòa - Quang Phú: Điểm đầu Km0+00 giao cắt với Quốc lộ 1 tại Km641+850 thuộc xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch, điểm cuối Km14+587 nối với đường Nhật Lệ - Quang Phú tại thành phố Đồng Hới.
 - + Đoạn Hà Trung - Mạch Nước: Điểm đầu Km0+00 nối với đường Võ Nguyên Giáp thuộc xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, điểm cuối Km47+781 nối với đường ven biển theo quy hoạch của tỉnh Quảng Trị.
 - Quy mô mặt cắt ngang tuyến: Bề rộng nền đường $B_n=12\text{m}$; Bề rộng mặt đường xe cơ giới $B_m=3,5 \times 2=7\text{m}$; Bề rộng lề gia cố $B_{lgc}=2 \times 2=4\text{m}$; Bề rộng lề đất $B_l=0,5 \times 2=1\text{m}$. Những đoạn tuyến đi qua khu đô thị, khu dân cư có mặt cắt ngang

phù hợp với quy hoạch đô thị, quy hoạch khu dân cư được phê duyệt.

- Cầu trên tuyến: Toàn tuyến có 23 cầu (01 cầu lớn; 12 cầu trung và 10 cầu nhỏ).

7.2. Dự án thành phần 2 - Cầu Nhật Lệ 3 và đường 2 đầu cầu:

Cầu và đường hai đầu cầu có tổng chiều dài khoảng 3,75km. Trong đó đường đầu cầu phía Tây nối với Quốc lộ 1 tại địa phận xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh; phía Đông nối với đường ven biển tại địa phận xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới.

- Cầu có chiều dài khoảng $L_c=750m$; bề rộng cầu khoảng $B_c=23,6m$.

- Đường hai đầu cầu có chiều dài khoảng $L=3km$; mặt cắt ngang các đoạn theo quy hoạch đã được phê duyệt.

- Giải pháp thiết kế cầu: Sẽ được xác định sau khi lựa chọn được phương án kiến trúc cầu thông qua thi tuyển kiến trúc.

8. Dự kiến Tổng mức đầu tư dự án: 3.500 tỷ đồng, trong đó:

- Tổng mức đầu tư Dự án thành phần 1: 2.200 tỷ đồng

- Tổng mức đầu tư Dự án thành phần 2: 1.300 tỷ đồng.

9. Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách Trung ương và Ngân sách địa phương (Dự kiến ngân sách Trung ương hỗ trợ: 3.150 tỷ đồng; Ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác: 350 tỷ đồng).

10. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021 – 2026, trong đó:

- Thời gian thực hiện dự án thành phần 1 - Đường ven biển: Năm 2021 – 2026;

- Thời gian thực hiện dự án thành phần 2 - Cầu Nhật Lệ 3 và đường 2 đầu cầu: Năm 2022 – 2026.

II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH

- Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn tại khoản 9, Điều 1, Nghị quyết số 160/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình như sau:

Ngân sách Trung ương và Ngân sách địa phương (Ngân sách Trung ương hỗ trợ: 2.700 tỷ đồng; Ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác: 800 tỷ đồng).
